 2016年折子项目进展情况（截止到11月底）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	1
	督促16区完成“十三五”节水型社会建设规划和节水型区创建方案编制，经区政府批准实施。全市创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）1000个以上，推广高效节水型生活用水器具6 万套以上。
	1、16个区已全部完成《十三五”节水型社会建设规划》和《节水型区创建实施方案》编制工作，14个区已征求完我局意见，其中延庆等6个区已通过区政府审议将正式印发实施，西城等8个区等待上区政府常务会审议，海淀区和丰台区准备报我局征求意见；

2、已完成1029个节水单位（企业）创建，验收工作陆续展开；全市6万套高效节水器具换装已提前完成任务。

	2
	安装3000眼农业灌溉机井智能计量设施，新增改善节水灌溉面积10万亩。农业用新水下降5%。
	已完成2850眼机井计量设施和8.2万亩节水灌溉设施建设。

	3
	完成清华大学、国防大学等146个单位的自备井置换。
	完成了143个单位自备井置换任务，置换人口20万人，置换日供水量3.4万立方米，停用自备井92眼。

	4
	水务行业完成全社会固定资产投资315亿元。
	截至10月底，完成投资225.24亿元，完成年度计划的71.5%。

	5
	年内完成黄村、良乡水厂主体工程建设，门城、石景山等一批重点水厂年内开工建设。
	1、良乡水厂：已完成总建设任务的65%；

2、黄村水厂： 取得了规划设计方案意见函，完成了施工监理招标，年底前可取得施工登记意见书，进场施工；

3、石景山水厂：正在进行水厂、输水管线施工和监理资审评审。

4、门城水厂：概算评审已完成，已获得市发改委、市规委批复，正在开展施工、监理招投标工作；

5、亦庄水厂：完成水厂及部分管线施工和监理的资审评审。

	6
	启动新机场供水干线建设。推进新机场再生水厂前期工作。完成机场周边村庄水务基础设施建设规划并推动实施。
	1、供水规划选线已经批复，正在办理国土、环评、水评手续；

2、再生水厂规划选址方案已获市政府同意。

3、南部地区排水主体工程永兴河已具备通水条件。

4、新航城公司正在逐步完善周边村庄水务基础设施建设规划。

	7
	完成核定地下水超采区范围，划定地下水禁采区、限采区。
	完成了地下水超采区范围核定，划定了地下水超采区、限采区范围，制定了管理政策。在征求各有关部门及各区政府意见的基础上进行了修订完善，待局班子会审议通过后报市政府。

	8
	6月底前完成：配合市环保局完成全市集中式饮用水水源保护区划定和调整工作。
	完成官厅水系水源保护区划定方案初稿。河北省正开展划定官厅水系水源保护区（河北省内区域）工作。密云区、房山区等水源地方案已报市政府，近期将批复。怀柔区正在编制中。

	9
	启动南干渠与河北廊涿干渠连通工程前期工作并力争开工。
	可研报告已编制完成，市发改委已出具前期工作函，市南水北调办正在按照“一会三函”制度加快推进工程前期工作。

	10
	6月底前，郊区门头沟第二、房山周口店镇、昌平小汤山等8座再生水厂建成并投运；通州碧水、大兴天堂河等2座污水处理厂升级改造工程建成并投入运行。（经请示市领导，同意12月底前：顺义牛栏山完成主体，李遂和北务建成并投运）
	1—2、大兴天堂河、通州碧水污水处理厂升级改造:分别投入运行和试运行；

3、昌平小汤山再生水厂：正进行厂区运行调试和厂区外配套配电工作；

4—7、门头沟第二、顺义李遂再生水厂及北务污水处理厂、密云新城再生水厂：完成主体工程，进行设备安装；
8—9、房山河北镇和周口店镇污水处理厂:分别完成主体工程84%和74%；

10、顺义牛栏山再生水厂: 完成主体工程的12%。

	11
	12月底前，郊区通州觅子店、大兴西红门工业区等12座污水处理厂和再生水厂建设并投入运行；通州西集镇次中心区和于家务次中心、顺义区污水处理厂、延庆旧县镇污水处理厂等4座污水处理厂升级改造工程建成并投入运行。
	1—4、门头沟妙峰山镇和斋堂镇再生水厂、大兴西红门工业区污水处理站、延庆旧县镇污水处理厂升级改造：投入运行；

5、通州于家务中心区再生水厂：正在进行工程验收； 

6—7、通州西集镇次中心、于家务次中心区再生水厂升级工程：完成主体工程；

8—11、顺义区污水处理厂升级改造及扩建工程、通州马驹桥和永乐店第二及觅子店再生水厂：已分别完成主体工程的94%、90%、80%、80%；

12—15、门头沟王平镇和王平镇韭园、大台办、雁翅镇再生水厂：均完成主体工程的75%； 

16、平谷新城（大兴庄）再生水厂：完成主体工程的70%；

17、门头沟军庄镇再生水厂：正在进行施工招标。

	12
	全市新建、改造污水管线417公里，完成再生水管线105公里，新建再生水供水站（点）20个以上。
	全市已完成新建改造污水管线334公里，再生水管线完成80.5公里。其中中心城区新建、改造污水管线73公里，再生水管线完成20公里。
20处新建再生水供水站（点）已完成。

	13
	6月底前，中心城区高碑店、小红门、槐房、高安屯等4座污泥无害化处理工程建成并投入运行。
	1、小红门：投入运行； 

2、高碑店：板框及消化系统投入运行，热水解系统使用临时电进行调试；

3、槐房：设备调试；

4、高安屯：正进行板框系统、消化系统、热水解系统施工。

	14
	6月底前，郊区怀柔污泥临时处理设施1座和房山、通州、顺义、大兴、密云、延庆等6座污泥无害化处理工程建成并投入运行。（经请示市领导同意，顺义2017年6月投运）
	1、怀柔污泥临时处置工程：投入运行；

2—5、密云、房山、延庆、通州：已分别完成主体工程98%、90%、80%、65%；

6、大兴：已启动设备采购、施工、监理招标工作。

7、顺义：规划选址意见书、水评、稳评已报送，待批。

	15
	郊区加快门头沟、昌平、平谷、怀柔等4座永久污泥无害化处理工程建设。
	1、门头沟：投入运行； 

2、怀柔：完成主体工程的55%；

3、平谷：办理征地手续，优化方案设计；

4、昌平：可研报告已报区发改委，近期报市发改委申请立项。

	16
	完成24条河段67公里的黑臭水体治理，并向社会公布黑臭水体整治完成情况。
	北京市建成区黑臭水体共57条，42条段要求2016年完成治理。目前有33条段开工，8条段已竣工。

	17
	解决230个城乡结合部、重要水源地、民俗旅游区等重点地区村庄污水收集处理问题。
	2016年农村治污任务283个村庄。目前167个村庄完成建设， 95个村庄开工建设，21个村庄开展前期工作。

其中：中心城区60个村庄，目前28个村庄完成建设，11个村庄开工建设，21个村庄开展前期工作；郊区223个村庄，目前139个村庄完成建设，84个村庄开工建设。

	18
	加快北运河水质净化工程前期工作，力争年内开工。
	正在进行中试试验。同步推进规划手续办理工作。已完成PPP项目竞争性蹉商及谈判工作，市政府已同意我局与社会资本签订PPP合同，待市法制办完成合同审核后签署。

	19
	启动恢复永定河全流域生态功能项目，重点项目完成前期工作，部分项目开工建设。
	《永定河综合治理与生态修复（修订稿）》已由水利部报送国家发改委。

市内重点工程已完成评估入市发改委项目库。

	20
	完成潮白河苏庄以下段河道综合治理工程前期工作。提出大清河流域综合治理总体方案。
	潮白河治理已完成PPP项目竞争性蹉商及谈判工作，市政府已同意我局与社会资本签订PPP合同，待市法制办完成合同审核后签署。
大清河治理方案正在开展编制。

	21
	清河水环境治理力争开工建设。
	项目水评已经批复；国土、规划已复函；已完成项目申请报告和市场化治河资金平衡方案，市发改委已函复我局，原则同意协助水务投资中心加快办理有关前期手续。目前已取得规划有关审批手续，国土相关审批手续正在办理当中。

	22
	力争年内开工建设行政副中心城北水网、两河水网、延芳淀湿地等项目。
	城北水网与两河水网工程：可研已完成，已取得前期工作函，正在编制设计方案，办理规划设计审查意见；
延芳淀湿地：已向市发改委申请办理建设项目前期工作函，按照一会三函模式加快推进。

	23
	建立河湖生态环境“河长制”组织体系。相关信息向社会公开。落实“三查三清三治”责任。以街道乡镇为单元，建立污染源台账，开展截污控源。
	《优美河湖评选办法（报审稿）》和《河长制考核办法（报审稿）》经主管副局长审查并完成修改，将报局班子会审定。完成11月河湖生态环境检查工作。继续推进各区政府完善河长制组织体系，明确管理机构、资金、人员，落实“三查”“三清”“三治”责任。印发文件统计各区落实“以街道（乡镇）为单元，开展污染源排查建账截污控源”情况。

	
	
	

	24
	督促京津风沙源治理二期任务。
	实施方案市发改委已批复，房山、怀柔、密云和延庆初步设计报告我局已批复，平谷正在做设计招投标，我局正在组织门头沟、昌平初步设计报告的评审工作。

	25
	开展地下排蓄廊道前期规划研究，完成工程前期研究报告。完成行政副中心雨水收集处理系统方案。
	正在开展西部排蓄廊道地下空间利用现状调查。
正在根据副中心总体规划优化调整，对副中心雨水收集排除规划方案初稿进行细化修改。

	26
	配合市规委出台海绵城市建设的规划指导意见。
	《推进海绵城市建设的实施意见》（征求意见稿）已通过市法制办合法性审查。

	27
	完善跨界河流水环境管理会商机制，完善区域防汛抗洪、水污染及突发事件应急机制。联合编制重点
流域突发水环境事件应急预案。
	《京津冀区域防汛抗洪应急预案》（征求意见稿）已征求完国家防办等意见，正在进一步修改完善。

	二、局折子项目

	28
	9月底前，第十水厂投入运行。
	11月21日，局巡视员张萍、朝阳区副区长杨树旗召开了第十水厂输水管线高碑店段开工协调会。会上确定了市民政总公司征地补偿款的支付时间，目前第一笔款项已筹措完成。会上杨副区长强调即日开工。到目前为止朝阳区水务局依然在协调办理相关手续，安菱水务有限公司随时准备进场。

	29
	新建改建供水管网300公里。
	已完成管网改造280公里。

	30
	制定《北京市水土保持规划》，开展平原区及城乡结合部生态清洁小流域建设试点前期工作。
	《北京市水土保持规划》报审稿将于近日报法制办合法性审查；完成城乡

结合部生态清洁小流域选取及实施方案编制工作，已组织专家培训会对涉及的工作人员进行技术指导，将按生态清洁小流域建设管理程序推动试点工作。

	31
	完成“温潮减河”工程项目论证。
	正在开展温潮减河建设方案论证。

	32
	完成第三、四阶段67条河道680公里治理，确保6月1日前完成主体工程，力争年底前完成中小河道治理工程竣工验收，建立运行管护机制。
	三、四阶段中小河道治理工程已完成总工程量的90%，其中顺义区、怀柔区提前完成任务。

	33
	完成凉水河张家湾闸、马驹桥闸及北运河甘棠橡胶坝等设施除险加固主体工程。
	马驹桥闸、新河闸、张家湾闸旧闸拆除已完成；新建马驹桥闸已完成12%，新建新河闸已完成10%，张家湾闸已完成5% 。

北运河甘棠橡胶坝除险加固工程：已完成总进度的70%。

	34
	督促指导各区完成农业水价综合改革方案及农民用水协会和管水员改革方案制定，经区政府审定后组织实施。
	各区方案已按照评审意见完成修订工作，其中房山、顺义、门头沟、延庆

和海淀区已通过区政府审定发布实施。将继续督促指导其他区县抓紧开展工作。

	35
	6月底前完成：开展资产和预算管理工作大检查，出台北京市水务局资产管理办法和预算管理办法。
	局预算管理办法已印发。局资产管理办法初稿已修改，准备再次上会。
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