 2017年折子项目进展情况（截止到2月底前）
	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	水资源保障
	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	1至2月全市总用水量数据正在统计中。

	
	2
	完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	已与各区签订目标责任书，将各项任务下达到各区。组织各区启动创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）、节水器具推广和雨洪利用工程建设前期调研，逐步确定实施点位。

	
	3
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	已完成《关于推进海绵城市建设的实施意见》（征求意见稿），正在修订完善。

	
	4
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	制定了年度置换计划，与各区对接落实今年置换任务。正在推进外部管线建设。

	
	5
	积极协调相关单位做好通州水厂的调试和运行工作，6月底前实现投产供水。
	水厂主体施工已基本完成。正在进行收尾工程并将进行人员培训、调试等工作。

	水资源保障
	6
	新机场供水干线工程
	已取得发改委前期工作函、规划条件和国土批复。正准备申报设计方案审查意见函，准备施工监理招标所需资料。

	
	7
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题,理顺小区内部供水管网管理机制。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	管网改造项目已通过市委常委会审议，正在办理前期手续。



	
	8
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已经通过市政府会审议并获得前期工作函。正在编制设计方案，同步办理前期手续。
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	9
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	《北京市全面推进河长制工作方案》已征求系统内意见并完成修改，通过局班子会审查。目前正在征求区政府和相关委办局意见。

	
	10
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	完成2016年度水环境区域补偿核算工作，全市各区应缴纳水环境区域补偿金总额为 10.8亿元。

	
	11
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程（包括建设官厅水库八号桥入库湿地工程）。
	官厅水库8号桥湿地、妫水河入库口湿地已办理规划、国土意见，其他项目正开展前期工作。

	
	12
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	已召开通州区黑臭水体治理实施方案专家审查会。

	
	13
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。
	北运河水质净化厂、延芳淀湿地两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。

	
	14
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。
	温榆河综合治理和宋庄蓄滞洪区建设二期工程已开工。
北运河（通州段）综合治理工程正办理设计方案审查，同步按照市政府会议精神完善方案。

	
	15
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	正在推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，开展相关前期工作。

	
	16
	深入挖掘以运河为核心的历史文化资源，完成城市副中心水系景观指导性方案，并完成主要河道景观设计报市政府审定。
	2月19日蔡奇市长主持召开市政府专题会，听取并审议通过《城市副中心水系景观指导性方案》。

	
	17
	完成行政办公区水系治理主体工程建设。
	1标：玉带河大街以北正在进行土方开挖、西暗涵政通北街以南结构施工。

2标：正在进行东、西暗涵土方开挖和泵站基础处理施工。

	
	18
	改造雨污合流管网184公里。
	多数区已完成现场踏勘，规划方案设计陆续报规委审批。

	
	19
	6月底前开工建设垡头、五里坨污水处理厂升级改造，10月底前开工建设东坝污水处理厂升级改造，年底前开工建设北苑污水处理厂升级改造。
	垡头、五里坨：实施方案已完成专家论证。

东坝：已完成升级改造可行性研究报告。

北苑：正在完善实施方案。

	
	20
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	已召开全市工作会议，专项部署污水处理和再生水利用信息化平台建设工作。

	
	21
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	1.已完成《北京市海绵城市专项规划》和《北京市通州区海绵城市专项规划》，正式启动试点区域海绵城市建设控制性规划的编制。
2. 通州试点工程正在进行施工准备。

	
	22
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已基本完成现场踏勘，规划方案设计陆续报规委审批。

	
	23
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	各区正在开展方案制定及前期筹备工作。

	
	24
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。
	督促各相关区制定2017年黑臭水体治理实施方案，已召开通州区黑臭水体治理实施方案专家审查会。

	
	25
	3月底前启动河湖生态环境整治春季行动，做好十九大、“国际合作高峰论坛”等重大活动的水环境和供排水服务保障工作。
	制定并印发《2017年河湖生态环境综合整治春季行动方案》，2月17日召开全市河湖生态环境整治春季行动部署大会。同时，对十九大可能使用的会场及驻地周边供排水管线进行排查。

	
	26
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	起草北京市水利工程施工招标文件示范文本。


	
	27
	加强市属水利工程工地扬尘管控。
	城市副中心行政办公区水系景观工程、温榆河综合治理工程工地扬尘管控、空气重污染黄色预警应急措施落实情况，经检查合格。

	水
生态修复
	28
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区开展生态清洁小流域建设试点。
	已完成27条小流域审批，相关项目区正在开展施工监理招投标；正在组织编制生态清洁小流域管护指导意见；海淀正在编制方案，资金已经落实。

	防
汛
安
全
	29
	完成5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。
	5项市级河道已完成勘察、设计招标，正进行施工、监理招标；10项市级水文站水毁修复工程已完成施工招标，准备施工。

	
	30
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程已完成勘察、设计招标，正进行施工、监理招标。

	
	31
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	20处市级雨水断头管连通工程已完成勘察、设计招标，正进行施工、监理招标。

	
	32
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	已完成10处积水点位治理，其余正完善方案，办理发改、规划审批。

存在问题：部分积水点位跨区域、跨单位，设计难度大，一个方案较难获得几家单位的一致认可，导致项目推进较慢，需加大协调力度。

	
	33
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	重点流域洪水调度系统和城区立交桥积水监测系统升级改造项目：已完成前期手续审批，正处于招投标阶段；市级防汛物资购置：已完成招投标，正进行物资购置；应急移动排涝设备购置：现正等待市财政明确资金来源，两大集团已与市财政沟通。

	二、局折子项目

	水资源
保障
水
资
源
保
障

	34
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已经出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

农业节水三年行动方案正在编制；

正在组织开展高效节水灌溉8万亩建设任务的前期工作。

	
	35
	编制完成《北京新机场临空经济区(北京)水务综合规划》。
	已完成规划初稿。

	
	36
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	已将330亿元的投资计划分解下发到相关单位，2月份数据正在统计中。

	
	37
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	正在组织有关单位申报2017年课题。
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	38
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，治理黑臭水体34条段127公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	正在督促通州区制定“六片区”水环境综合治理实施方案及三函手续办理工作。已召开通州区黑臭水体治理实施方案专家审查会。

	
	39
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	正在督促朝阳、顺义和大兴区制定入通州16条河道截污治污实施方案及三函手续办理。

	
	40
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	已完成现场踏勘和规划方案设计。
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	41
	6月底前开工建设海淀区上庄再生水厂；10月底前开工建设朝阳区高安屯（二期）再生水厂；年底前开工建设丰台区河西（二期）再生水厂。
	海淀上庄：完成土地规划调整，近期报市规划国土委审批。

高安屯（二期）：实施方案编制完成，近期组织专家论证。

丰台区河西（二期）：完成土地规划调整，近期报市规划国土委审批。

	
	42
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：已进场施工。

延庆井庄、香营和大榆树：办理征地拆迁手续。

	
	43
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二、青龙湖：立项已批复，正进行勘察、设计招标。

顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）：完成施工监理招标工作，旧设备已拆除完毕。

大兴瀛海：开展招商工作。

怀柔桥梓：正组织施工招标工作。

延庆康庄：已完成前期手续办理，准备进场施工。

顺义张镇：已取得水影响评价、环评批复和规划国土意见及拨地定桩成果。

房山十渡：已取得3座污水处理站的规划方案批复。九渡污水站已取得土地预审意见，正在办理环评批复。八渡、西庄2座污水处理站正在开展调规工作。

大兴区魏善庄：已完成选址，正在开展方案设计。

	
	44
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：完成可研初稿，正办理水评、环评。

平谷大华山：已完成项目独立选址工作，同时办理立项、征地等前期手续。

昌平南口：正在办理规划方案审查函。

	
	45
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。

	截至2月底，全市污水处理量2.5亿立方米，再生水利用量达到1.5亿立方米。



	
	46
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：完成规划选址意见书。

昌平：完成设计方案编制。

平谷：正在办理征地手续。

怀柔：已开工建设。
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	47
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	计划3月8日开标。

	
	48
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，逐步落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	已编制完成《北京市河湖水生态保护红线初步成果报告》。
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