 2017年折子项目进展情况（截止到7月底前）
	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目
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	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	1-6月全市供用水总量194802万立方米。



	
	2
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	西城区和平谷区正在按照《北京市节水型区创建考核工作南》开展
自评，准备相关支撑材料。
各区已陆续开展节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建工作招标；向各区下达了《关于做好2017年节水器具推广有关工作的通知》，将任务和资金分配到各区，各区已陆续开展招标；已建成雨水利用工程15处。

	
	3
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

市农业节水三年行动方案市政府办公厅已正式印发；

高效节水灌溉已完成1万亩，有3.1万亩已完成设计招标和方案审查，形象进度13%。 

	
	4
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	《实施意见》已上报市政府，待上市政府办公会讨论。

	
	5
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	目前已完成40个单位的自备井置换任务，置换自备井9眼，置换水量0.94万立方米/日，受益人口3万人。完成供水干线铺设10公里。

	
	6
	新机场供水干线工程
	进展同5月、6月。已取得发改委前期工作函和市规划国土委设计方案审查意见函；正在进行施工监理招标。

	
	7
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	管线新建改造目前已完成45公里。

取得市发改委关于朝阳区、海淀区供水管网消隐改造工程初步设计概算批复，和丰台区供水管网环境影响评价复函。

中心城区供水管网：已取得前期工作函、设计方案审查意见函，正在进行施工、监理招标。

	
	8
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。设计方案、可研报告和勘察设计招投标已完成。延庆区水务局已将设计方案报市规划国土委。我局与市规划国土委进行了沟通。环评、水评等前期手续正在同步办理。

	
	9
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	7月19日市委和市政府办公厅正式印发《北京市进一步全面推进河长制工作方案》，《北京市河长制考核制度》和市级河长名单作为附件一并出台。

编制完成了北运河、永定河等12个流域河长制实施方案，草拟了河长会议、巡查、监督检查等配套制度，细化了各级河长职责。相关资料汇编成12个流域河长制工作手册。7月12日以来，蔡奇书记等市委市政府领导根据手册开展了河长制监督检查。

推进各区级河长制工作方案的编制工作，组织各区开展河长信息统计，指导各区完善河长制配套制度。

	
	10
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	已初步完成第二季度及上半年水环境区域补偿金的核算工作。

	
	11
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	截至7月底，全市污水处理量达到9.3亿立方米，再生水利用量达到6.3亿立方米。

	
	12
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	进展同上月。19条段已基本完成截污治污，27条段已开工，7条段正办理前期工作函及树木伐移、拆迁等手续。

	
	13
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%）
	两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。北运河水质净化厂正在办理规划选址,7月25日我局组织相关单位对项目进行了调度。同日向市领导汇报了北运河水质净化厂工程方案及工作进展。延芳淀湿地正按照市政府会议要求对方案进行完善。目前综合设计方案已基本稳定，数学模型和物理模型的验算基本完成，待方案稳定后征求通州区及市有关部门意见；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。

	
	14
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%）
	温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程已开工。截至7月底，温榆河干流综合治理工程进行了部分导流围堰施工。宋庄蓄滞洪区二期建设工程已完成尹各庄闸基础处理。上述项目涉及的拆迁方案已基本完成。北运河（通州段）综合治理工程正按照市政府会议要求对方案进行完善。目前综合设计方案已基本稳定，数学模型和物理模型的验算基本完成，正在完善景观方案，待方案稳定后征求通州区及市有关部门意见；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。

	
	15
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	城市副中心水环境治理（潮白河生态带）PPP建设项目合同已签订，已具备“一会一函”手续，贾后疃和于辛庄湿地的测绘工作均已完成，目前处于方案设计阶段。我局组织了贾后疃湿地设计方案论证会，项目公司目前正按照论证会相关领导的要求修订完善贾后疃设计方案。

	
	16
	6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%）
	主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约56%。

	
	17
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	垡头：取得前期工作函和规划设计方案审查意见函；
五里坨：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函；

东坝：完成可研评审，取得前期工作函；
北苑：办理前期工作函变更、国土手续变更等相关手续。

我局已经完成垡头、五里坨污水处理厂升级改造工程技术方案审查，完成了东坝污水处理厂升级改造工程第二轮方案审查。

	
	18
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	市级排水业务管理信息系统已试运行，正在进行功能测试工作；区级农村污水监测系统应用软件开发情况：数据接收软件已完成，监测管理软件完成设计工作，开发工作完成70%。

	
	19
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成。

东果园北街海绵道路工程:修改方案待规划部门核准，试点区域的其他项目开始进行方案审查。

	
	20
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，目前已完成191公里，365公里正在进行开工前准备工作，其余正在开展设计、勘察和施工、监理招投标工作。

	
	21
	建设中心城区再生水管线30公里。
	已完成15公里建设任务。29.1公里已取得规划条件，其余的

正在进行规划方案校核。已向相关区政府送达拆迁委托函，待区拆迁调查工作完成后办理立项手续。

	
	22
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。
	进展同5月、6月。共7个项目16.7公里。已有6项15.8公里取得规划条件（包括北护再生水管线），1项0.9公里正在办理规划条件。与各区沟通了拆迁调查相关事宜，待拆迁费确定后上报立项。东城区已完成拆迁调查。

	
	23
	改造雨污合流管网184公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函。目前已完成27公里铺设，43公里正在进行开工前准备，其余正在进行施工、监理招投标。

	
	24
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有23个村完工，123个村已开工，其余正在开展前期工作。

	
	25
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。（含5条界河）
	已有67条段完成截污治污（其中建成区48条段）。66条段在施（建成区全部开工）,13条办理前期手续。

住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中11条段已完工。

	
	26
	改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	向凉水河、坝河补水已完成。
坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。
清河南岸9公里截污管线：进展同上月。已完成规划条件、立项和水评申报。清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成5个工作坑顶进工作。朝阳区、昌平区已完成拆迁调查和补偿工作，正在开展树木伐移申报手续工作，已进场搭设围挡。

	
	27
	严查未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。
	截止7月21日，市、区两级检查排水户3019户，依法查处各类排水类案件234件（起），处罚金额552.2万元，出动14229人（次）。

	
	28
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	继续讨论修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，加强与市发改委、市政务服务中心就水利工程进入市级公共资源交易平台进行对接沟通，7月19日已派两位窗口接件工作人员进入政务服务中心开展工作，印发《北京市水务局关于水务工程建设项目招投标进入公共资源交易平台有关事项的通知》，起草《北京市水利工程建设项目招投标行政监督工作须知的通知》准备印发执行。
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	29
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。
	已完成施工形象进度40%。其中，28条小流域已开工，海淀区北安河小流域预计8月初开工。

管护意见初稿已经编写完成。丰台、海淀已经开工建设。



	
	30
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	各区已制定计划启动划定工作，其中朝阳、通州、平谷基本完成划定工作，我局听取了有关区水务局汇报。
中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。

	
	31
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	官厅水库8号桥水质净化湿地：已基本具备开工条件，近期将开工；南大荒水质净化工程已取得前期工作函；官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程正办理环评手续；新机场滞洪湿地工程正编制规划方案；小红门再生水利用工程：正办理海委审批程序。市编办原则同意我局提出的永定河综合治理及生态修复领导小组及办公室的初步方案，市发改委已编制完成永定河流域治理投资公司组建方案，近期正征求各省市意见。

	
	32
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	区级中小河道：丰台4条已完成10%；门头沟2条完成95%，1条完成进度70%；房山4条已完成清淤，河道已具备行洪；昌平完成70%，密云4条已完成80%。朝阳1条已进场施工。

区级小流域沟道水毁修复及治理工程：密云4条、门头沟4条、昌平2条已完成修复；丰台2条已完成5%。

	
	33
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	已完工11处，6处正在施工，3处正在办理掘路占道和园林绿化手续。

	
	34
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10个积水点已完成治理。

协调推进的38处积水点，其中7处已完成治理。2处已具备防汛功能。6处完成时限调整为年底，17处因拆迁量大、施工难度大等原因，未能按期完成，市防办正协调推进。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后再实施。

	
	35
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	流域调度系统防洪形势分析、成果评价、审批执行、闸坝监控与移动应用功能已上线，洪水调度通用模型构建完毕，功能开发已完成90%；

立交桥积水监测系统已完成108个站点的安装调试，软件平台功能处于测试阶段；打捞船购置、防汛物资购置已完成。应急移动排涝设备购置排水集团已完成招标工作，并签订合同，部分产品正在制作。自来水集团招标已完成，待审批后，完成合同签订，预计8月初完成设备购置。

	
	36
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	6月份完成固定资产投资127.89亿元，完成年度投资任务的

38.75%。

	二、局折子项目

	
	37
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题），组织项目申报单位编制项目合同,合同正在审核过程中。
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	38
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	新建污水处理设施：正在完善实施方案，有35处已经开工，其余正在开展前期工作；

新建污水收集管线：已完成建设48公里；

雨污合流管线：正在设计、勘察、施工、监理招标准备工作；

生态河道治理：已取得前期工作函，规划审查意见函正在等待规委批复，可研报告完成编制，准备上报区发改委。城北片区已陆续进场，完成总工程量的4%，其余正在施工方案审查。

	
	39
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	其中有12条段为黑臭水体，目前3条段已完工，9条段在施。 

	
	40
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	进展同5月、6月。已取得规划审查意见函，目前已有4处小区自建污水处理设施完成接入市政公共管网。

	
	41
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	海淀上庄：已取得前期工作函，规划设计方案区规划分局正审批。

高安屯（二期）：我局已完成项目审查，正在办理规划手续。
丰台河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划选址意见书。

	
	42
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：已完成45%。

延庆井庄、大榆树：已开工。

延庆香营：办理林地移植补偿手续，已做好进场施工准备。

	
	43
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函、规划选址意见书，完成勘察、设计、拆迁评估招标工作。正在申报占用林地手续、按照“一会三函”模式办理施工登记备案。

房山青龙湖：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函，完成设计招标工作。正在办理规划选址意见书，申报占用林地手续，按照“一会三函”模式办理施工登记备案。

顺义新城生态调水管理中心：已完成87%。

大兴瀛海：正在进行改电方案、现场腾退及“一会三函”手续办理等。

怀柔桥梓：完成招投标，同步办理厂内树木伐移手续，做好施工前准备。

延庆康庄：已完成45%。

顺义张镇：已经取得立项批复，正在开展地上物腾退工作.

房山十渡：调整设计方案，正在编制西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告。

大兴魏善庄：已完成可研报告批复，正在加紧项目前期等相关手续办理。

	
	44
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函，完成规划选址公示，6月28日区政府召开专题会审核通过特许经营模式及主要招商条件，正在进一步修改完善特许经营实施方案
平谷大华山：取得前期工作函，正在办理土地调整手续。
昌平南口：已经取得“两函”，完成勘察设计招标工作，正在开展施工、监理招标工作。

	
	45
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：完成规划选址方案的批复、规划设计方案的批复和钉桩坐标成果、项目选址意见书；完成勘察、设计招标工作

昌平：选址规划已批复，市级“一会三函”工作会已召开通过。为了尽快完成年度建设任务，计划采用分散处理模式推进污泥项目，目前请示已报区政府。

平谷：设计方案市规划国土委已批复，设计概算报发改委审查，完成地上物腾退。

怀柔：已完成主体工程的91%。

	
	46
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	已完成19%。其中围网安装完成37公里，造林500亩。
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