 2017年折子项目进展情况（截止到4月底前）
	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	水资源保障

	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	一季度全市供用水量80899万立方米。

	
	2
	全面落实最严格的水资源管理制度。建立和完善各区重点监控用水单位名录。
	初步完成上报国务院和水利部的自查报告和技术支撑材料，启动了对各区考核现场检查。

下达《关于加强重点监控用水单位监督管理工作的通知》，要求各区确定重点监控用水单位3-5个，并报我局备案。

	
	3
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	召开《北京市节水型区创建考核工作指南》培训会。西城区和平谷区按

照工作指南开展自评，准备相关支撑材料；
各区已确定节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建、节水器具推广和雨洪利用工程建设实施点位。

	
	4
	发布本市节水型生活用水器具推荐产品名录。
	完成《北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录》（初稿），召开了专家评审会，下一步将向社会公示。


	
	5
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

农业节水三年行动方案已报市政府，蔡市长已审阅。专题会已审议通过，待印发实施；

高效节水灌溉已完成2000亩，有2万亩已完成设计招标和方案审查。

	
	6
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	已完成《关于推进海绵城市建设的实施意见》（征求意见稿），结合新形势继续完善《实施意见》，开始准备背景材料。

	
	7
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	辛店路等自备井置换外部配套管线9条已进场实施，已完成铺设5.4公里。其余大部分外部配套管线工程正在办理施工许可证，协调路政部门确定进场事宜。

	
	8
	积极协调相关单位做好通州水厂的调试和运行工作，6月底前实现投产供水。
	设备安装、管道连接工作基本完成，正进行外装修。完成了树木移栽及场地平整。正进行紫外消毒设备招标工作，该设备6月底前暂不具备安装调试条件。自来水集团已与京通公司及设计单位沟通，研究解决措施，确保6月底按期通水。

	
	9
	新机场供水干线工程
	已取得发改委前期工作函、规划条件、国土批复。设计方案审查意见函已申报，正在进行施工监理招标。

	
	10
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	供水管网最后一公里问题的相关工作方案，已经主管市领导审议后报市

政府办公厅，待报蔡市长。

管线新建改造正在办理前期手续。中心城区供水管网前期工作函已办理
完成，正在办理设计方案审查意见函。

	
	11
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。设计方案已有初步成果，同步进行勘察设计招投标。方案已多次与市重大办、发改委、规划国土委对接，正在修改完善。
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	12
	完成机井排查登记。
	4月27日召开了机井排查登记督导座谈会。

	
	13
	实施地下水压采方案。
	完成了2016年度地下水压采实施情况自查报告上报工作，并圆满完成迎接国家对北京市地下水压采考核技术评估工作。

	
	14
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	《北京市进一步全面推进河长制工作方案（报审稿）》（简称方案）已报请市委深改组审议。
《方案》已发各区水务部门参考制定区级工作方案。完成了《河长制督导检查制度（初稿）》和《督导检查方案（初稿）》。召开了全市河长制推进会，解读相关政策要点，明确任务要求和时间节点，组织各区完善河湖分级名录，推进各区进一步完善区级河长制工作方案。完成了《2017年河长制重点任务和考核细则（初稿）》编制。

	
	15
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	启动2017年第一季度水环境区域补偿金的核算工作。与海淀、丰台和昌平三个区确认污水治理年度任务补偿核算区域用水量划分比例，为2017年第一季度核算工作提供保障。

	
	16
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	截至3月底，全市污水处理量达到3.67亿立方米，再生水利用量达到2.31亿立方米。

	
	17
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	已有19条段基本完成截污治污，9条段开工，25条段正办理前期工作函及树木伐移、拆迁等手续。

	
	18
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。
	北运河水质净化厂、延芳淀湿地两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。

	
	19
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。
	温榆河综合治理工程：继续导流围堰。
宋庄蓄滞洪区建设二期工程：已开工。
北运河（通州段）综合治理工程：为尽量减少树木伐移及征地拆迁,同时兼顾河道防洪与景观,目前正在优化河道内空间布局、堤防加固方案，开展物理模型验证。已请示市政府将开工日期延至汛后。

	
	20
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	正推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，开展相关前期工作。目前已取得前期工作函。

	
	21
	完成行政办公区水系治理主体工程建设。
	主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约20.5%。

	
	22
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	垡头：正在办理前期工作函。

五里坨：取得前期工作函。

东坝：升级改造可行性研究报告已报我局审批。

北苑：我局已组织专家对提标改造方案进行论证。

	
	23
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	完成排水业务管理信息系统内部测试、部署并开始试运行；

完成市区两级农村污水监测系统应用软件开发合同签订，进入软件开发阶段。海淀编制完成区级农村污水监测系统建设方案；通州、平谷、门头沟、昌平、丰台、密云和延庆区进入财评阶段；朝阳、顺义、大兴和怀柔区进入招投标阶段。

	
	24
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	继续开展试点区域海绵城市建设控制性规划的编制。

通州试点工程正在进行施工前准备工作，完善设计方案。

	
	25
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，其中，35公里已开工，

210公里正在进行开工前准备工作，其余正在进行施工、监理招投标工作。

	
	26
	建设中心城区再生水管线30公里。
	29.1公里已取得规划条件，其余的正进行规划方案校核。已向相关区政府送达拆迁委托函，待区拆迁调查工作完成后办理立项手续。

	
	27
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。
	核心区再生水管线共7个项目16.7公里。已有6项15.8公里取得规划条件（包括北护再生水管线），1项0.9公里正在办理规划条件。
与东西城沟通了拆迁调查相关事宜，待拆迁费确定后上报立项。计划在两周内完成拆迁调查。

	
	28
	改造雨污合流管网184公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函。其中，14公里已开工，12公里正在进行开工前准备工作，其余正在进行施工、监理招投标工作。

	
	29
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有76个村庄开工建设，其余正在开展前期工作。其中：中心城区已有1个村庄开工（共6个），郊区有75个村庄开工（共305个）。

	
	30
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。
	已有48条段完工（建成区35条段已完工）。110条段开工（建成区56条段已开工）。将继续督促各相关区尽快制定出未开工黑臭水体条段的实施方案，加快三函手续办理、拆迁及树木伐移工作。

住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体中，已有6条段完工，其余均在施工中。

	
	31
	在全市水资源量可调配，且充分保障城市生活生产等用水前提下，适度调度补充水量，改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	截至4月28日经分洪道闸从南护城河向凉水河补充水量564万方。经坝河分洪闸、平房灌渠闸从北护城河向坝河补充水量441万方。

坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已于2017年1月13日建设完成并投入运行。
清河南岸9公里截污管线：已完成规划条件、立项工作，完成项目水评申报。结合现场情况，已进场施工455米。

	
	32
	严查未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。
	截止3月底，市级开展联合执法50余次，排查各类违法行为84件（起），行政处罚35件（起），处罚金额6.32万元。

	
	33
	3月底前启动河湖生态环境整治春季行动，做好十九大、“国际合作高峰论坛”等重大活动的水环境和供排水服务保障工作。
	推进落实《2017年河湖生态环境整治春季行动方案》。针对《北京日报》曝光的永定河烧烤问题，开展全市范围河湖环境秩序集中整治。截至目前，全市共清理河湖淤积、垃圾、渣土20.9万立方米，治理黑臭水体301公里，出动巡视、执法9.6万人次，拆除违法建设1.8万平方米。

按时完成了“高峰论坛”的第二轮检查工作，并针对两轮对接、检查中发现的问题，已要求相关单位即时整改。5月上旬将对整改情况进行再度检查。

	
	34
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，相关电子招标表格提交给市发改委。
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	35
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区开展生态清洁小流域建设试点。
	29条小流域已基本完成批复，其中9条共80平方公里已开工，其余正在进行施工监理招投标工作。

正在组织编制生态清洁小流域管护指导意见。
丰台和海淀生态清洁小流域建设试点的资金已落实，方案均已批复。

	
	36
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，逐步落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	已编制完成《北京市河湖水生态保护红线初步成果报告》。组织中小河

道管理范围和保护范围划定技术培训会。各区已陆续开展区管中小河道管理范围和保护范围划定准备工作。

	
	37
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	官厅水库八号桥水质净化工程：已按照“一会三函”模式取得前期工作函、设计方案审查意见函，正办理施工备案。预计6月底前开工。

妫水河入库口湿地工程：已编制完成可研报告，取得延庆区规划、国土意见，正按基本建设程序办理环评和水评手续。预计8月底前开工。

小红门再生水向永定河输水工程：已编制完成可研方案，正按照基本建设程序办理前期手续。预计10月底前开工。

南大荒水生态修复工程：已编制完成可研报告，正按照基本建设程序办理前期手续。预计9月底前开工。

新机场滞洪湿地建设工程：正开展规划方案设计，需要等新航城总体规划6月底确定后才能确定本项目方案，争取年底前开工。
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	38
	完成5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。
	5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程已开工，已分别完成工程量的60%和80%。

	
	39
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	17条区级中小河道：已有11条开工，完成工程量的10%。5条已完成施工监理招标，计划5月份开工。朝阳1条正在立项。

12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程：已有10条已开工，已完成工程量的30%。丰台2条小流域，已完成施工监理招标，计划5月开工。



	
	40
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	已完工1处。13处已进场施工。6处计划6月份进场施工。其中5处断头管连通工程因拆改工程量大，汛期前完成有困难。

	
	41
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10个积水点已完成治理。

协调推进的38处积水点，其中5处已完成治理；7处正在施工、监理招标，汛期前能够完成治理；26处积水点因工程拆迁量大、施工任务重、调整变坡点、规划方案调整和穿越公路、铁路等原因，无法在汛期前完成治理，市防办正在抓紧协调。

	
	42
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	流域调度系统设计方案已通过审查，系统原型设计已完成，数据库设计完成80%，同步进行洪水分析计算模型耦合与集成；

立交桥积水监测系统完成到货验收，28个新建站点土建工程、软件系统原型开发正在实施，原有站点正升级改造；

防汛物资现已入库，正组织验收；打捞船购置已完成招标，5月底完成交货；应急移动排涝设备购置资金已落实，已完成设备选型和询价，进行财政评审，汛前完成购置。

	
	43
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	3月份完成固定资产投资50.87亿元，完成年度投资任务的15.4%。

	二、局折子项目

	
	44
	编制完成《北京新机场临空经济区(北京)水务综合规划》。
	规划初稿已征求市发改委、市规划国土委、新航城公司、新机场建设指

挥部、大兴区水务局的意见。

	
	45
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	项目已通过专家评审。协助国家水办编制完成了水专项实施计划。
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	46
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	新建污水处理设施80处：已完成实施方案专家评审工作，正在编制施工图纸；

新建污水收集管线和雨污合流管线：正在开展设计、勘察、施工、监理招标相关工作；

生态河道治理152公里：已取得前期工作函，部分完成规划审查意见函。

	
	47
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	通州区上游朝阳、顺义、大兴三区共有16条河流入通州，12条段为黑臭水体，目前3条段已完工，8条段已开工，1条段正在抓紧开展截污治污实施方案及三函手续办理、拆迁及树木伐移工作。

	
	48
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	已取得规划审查意见函，目前已有4处小区自建污水处理设施完成接入市政公共管网。

	
	49
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	海淀上庄：正在办理一会三函手续。

高安屯（二期）：已完成规模论证，近期我局完成审批。

丰台区河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划选址意见书。

	
	50
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：已完成基础开挖。

延庆井庄、香营：办理征地拆迁手续。

延庆大榆树：完成国土手续办理。

	
	51
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二、青龙湖：已取得立项批复及前期工作函，正在开展设计勘察招投标工作。

顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）：已开工。

大兴瀛海：完成招商工作，办理前期手续。

怀柔桥梓：完成施工招标，正与相关镇协商树木伐移和地上物拆迁事宜。

延庆康庄：已进场施工。

顺义张镇：已完成立项，正在开展设计勘察招投标工作。

房山十渡：已取得区发改委征求意见函、规划方案批复。

大兴魏善庄：正在开展招商工作。

	
	52
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函。正在编制特许经营方案。

平谷大华山：已取得前期工作函，正准备设计招投标工作。

昌平南口：取得前期工作函、规划审查意见函，正办理勘查、设计招标。

	
	53
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：已取得规划选址批复，规划调整报告已通过区国土部门审批。

昌平：规划选址方案进行公示。

平谷：设计方案已报市规划国土委审查。

怀柔：已完成主体工程80%。

	
	54
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	工程已经全面开工。围网完成临时作业道14公里，立柱安装1公里，

造林完成300亩。完成了总工程量的4%。
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