 2017年折子项目进展情况（截止到3月底前）
	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	水资源保障
水资源保障
	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	2月底前，全市总用水量4.4亿立方米。

	
	2
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	发布《北京市节水型区创建考核工作指南》，西城区和平谷区正在按照

工作指南开展自评工作；

继续组织各区开展创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）、节

水器具推广和雨洪利用工程建设前期调研，确定实施点位。

	
	3
	发布本市节水型生活用水器具推荐产品名录。
	发布了关于公开征集“北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录”的通告，面向社会征集节水器具。

	
	4
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已经出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

农业节水三年行动方案已报林克庆常委专题会审议并通过，近期将报市

政府常务会审定；

高效节水灌溉8万亩中已有2万亩完成设计招标和方案审查。

	
	5
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	已完成《关于推进海绵城市建设的实施意见》（征求意见稿），结合新形势继续完善《实施意见》，开始准备相关情况的背景材料。

	
	6
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	确定了2017年置换任务，积极推进自备井置换外部配套管线建设，五条管线已进场施工，大部分管线正在办理前期手续。

	
	7
	积极协调相关单位做好通州水厂的调试和运行工作，6月底前实现投产供水。
	积极协调市自来水集团与水务投资公司交接工作，正在进行污泥处理车间、工艺管道安装等工程收尾工作，并进行了工作人员培训。

	
	8
	新机场供水干线工程
	已取得发改委前期工作函、规划条件、国土批复。设计方案审查意见函已申报，正在进行施工监理招标。

	
	9
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题,理顺小区内部供水管网管理机制。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	针对供水管网最后一公里的问题,已拟定相关工作方案，经主管市领导

审议后进一步修改完善，拟于4月份报蔡市长审议。
管线新建改造工作正在办理前期手续。中心城区供水管网市政府已同

意，正在办理前期工作函。

	
	10
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。设计方案已有初步成果，同步进行勘察设计招投标。

	水

环

境

治

理

水

环

境

治

理

水

环

境

治

理

	11
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	《北京市全面推进河长制工作方案》3月9日已通过市政府法制办合法
性审查。3月10日上报市政府。
组织编制各区河湖分级名录，推进各区编制区级河长制工作方案。

	
	12
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	启动2017年第一季度水环境区域补偿金的核算工作。与海淀、丰台和昌平三个区确认污水治理年度任务补偿核算区域用水量划分比例，为2017年第一季度核算工作提供保障。

	
	13
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	官厅水库八号桥水质净化、妫水河入库口湿地工程已办理规划、国土意见，小红门再生水向永定河输水工程、南大荒水生态修复工程、新机场滞洪湿地建设工程正开展前期工作。

	
	14
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	截至3月底，全市污水处理量达到3.67亿立方米，再生水利用量达到2.31亿立方米。

	
	15
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	已有19条段基本完成截污治污工作，剩余34条段正开展办理前期工作函及树木伐移、拆迁等前期工作。

	
	16
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。
	北运河水质净化厂、延芳淀湿地两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。

	
	17
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。
	温榆河综合治理工程：继续导流围堰；

宋庄蓄滞洪区建设二期工程：正做施工准备；

北运河（通州段）综合治理工程：正按照市政府会议精神完善方案。

	
	18
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	正推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，开展相关前期工作。目前已取得前期工作函。

	
	19
	完成行政办公区水系治理主体工程建设。
	主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约15%。

	
	20
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	垡头、五里坨：实施方案已完成专家论证。

东坝：已完成升级改造可行性研究报告，正在做内部评审。

北苑：正在完善实施方案。

	
	21
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	完成排水业务管理信息系统功能开发；

完成市区两级平台农村污水监测系统应用软件开发招标工作；

各区编制完成区级平台农村污水监测系统建设工作方案, 成立了推进工作组，正在编制系统建设方案。

	
	22
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	继续开展试点区域海绵城市建设控制性规划的编制。

通州试点工程正在进行施工前准备工作，完善设计方案。

	
	23
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，其中，19公里已开工，

210公里正在进行开工前准备工作，其余正在进行施工、监理招投标工作。

	
	24
	改造雨污合流管网184公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，其中，13公里已开工，10公里正在进行开工前准备工作，其余正在进行施工、监理招投标工作。

	
	25
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有68个村庄开工建设，其余正在开展前期工作。其中：中心城区已有1个村庄开工建设（共6个），郊区已有67个村庄开工建设（共305个）。    

	
	26
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。
	已有105条段黑臭水体开工建设（建成区56条段已开工），已完工25条段。

	
	27
	3月底前启动河湖生态环境整治春季行动，做好十九大、“国际合作高峰论坛”等重大活动的水环境和供排水服务保障工作。
	制定并印发《2017年河湖生态环境综合整治春季行动方案》，召开全市河湖生态环境整治春季行动部署大会。完成了“高峰论坛”会场、驻地、重点活动场所的供排水服务保障工作的第一轮对接和检查工作，目前正在根据检查结果进行整改。为保证“高峰论坛”期间怀柔区及雁栖湖岛内供排水运行正常，已完成与怀柔区水务局及所属自来水公司的工作对接。

	
	28
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	讨论北京市水利工程施工招标文件示范文本。



	
	29
	加强市属水利工程工地扬尘管控。
	城市副中心行政办公区水系景观工程、温榆河综合治理工程工地扬尘管控、空气重污染黄色预警应急措施落实情况，经检查合格。

	水

生
态
修
复

	30
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区开展生态清洁小流域建设试点。
	29条小流域已基本完成批复，相关项目区正在开展施工监理招投标，密云、门头沟等区已进场施工；

正在组织编制生态清洁小流域管护指导意见；

丰台和海淀的资金已落实，丰台小流域已批复，海淀区的方案已完成，近期上会审查。

	
	31
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，逐步落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	已编制完成《北京市河湖水生态保护红线初步成果报告》。各区已陆续

开展区管中小河道管理范围和保护范围划定准备工作。

	防

汛

安

全
	32
	完成5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。
	5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程已开工，已分别完成工程量的10%和30%。

	
	33
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	17条区级中小河道：已有4条（昌平1条、密云3条）完成施工监理招标；11条正在进行施工监理招标，3月底完成招标；密云、朝阳各1条正在办理项目立项。

    12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程：已有10条（密云4条、门头沟4条、昌平2条）完成施工监理招标，3月底前开工建设；丰台2条已提交区财政评审，待评审结束后方可进行施工监理招投标。

	
	34
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	已完成施工、监理招标，其中2处已进场施工。

	
	35
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10个积水点已完成治理。

协调推进的38处积水点，其中4处已完成治理； 21处已完成方案设计，取得发改、规划前期工作函，正进行勘察设计招标；其余13处滞后于落实预案，正在完善方案、调整责任单位。

	
	36
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	流域调度系统完成合同签订、确定了实施方案，准备技术大纲审查工作；

积水监测系统已开始到货验收和进场施工;

防汛物资购置正组织收货和验货；打涝船购置正在制造中；移动排涝设备已完成设备选型和询价等，已做好招标前的准备工作。

存在问题：应急移动排涝设备购置的经费还没有明确，排水集团和自来水集团已报市财政局，待答复。

	
	37
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	2月份完成固定资产投资11.87亿元，完成年度投资任务的3.6%。

	二、局折子项目

	
	38
	编制完成《北京新机场临空经济区(北京)水务综合规划》。
	已完成规划初稿。

	
	39
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题）。已对

申报项目开展立项择优评审，所有项目已通过专家评审。
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	40
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	新建污水处理设施80处：正在完善实施方案；

新建污水收集管线和雨污合流管线：已全部取得前期工作函和规划审查意见函；

生态河道治理152公里：已取得前期工作函，正在办理规划审查意见函。

	
	41
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	朝阳、顺义、大兴三区正在抓紧开展截污治污实施方案编制、三函手续办理、拆迁和树木伐移工作。

	
	42
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	已取得规划审查意见函。

	
	43
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	海淀上庄：完成土地规划调整，已报市规划国土委审批。

高安屯（二期）：实施方案编制完成，近期组织专家论证，确定规模。

丰台区河西（二期）：正在办理规划选址意见书。

	
	44
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：完成主体工程的5%。。

延庆井庄、香营和大榆树：办理征地拆迁手续。

	
	45
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二、青龙湖：立项已批复，正进行勘察、设计招标。

顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）：已进场施工。

大兴瀛海：完成招商工作。

怀柔桥梓：完成施工招标工作，正在开展地上物拆迁工作。

延庆康庄：已进场施工，同步完善相关手续。

顺义张镇：已完成立项。

房山十渡：正在办理前期工作函。

大兴魏善庄：已完成选址及可研方案。

	
	46
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函。

平谷大华山：已完成项目独立选址工作，同步办理立项、征地等前期手续。

昌平南口：取得前期工作函，正在进行勘查、设计招标。

	
	47
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：已取得规划选址批复。

昌平：完成设计方案编制。

平谷：正在办理征地手续。
怀柔：已开工建设。

	
	48
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	工程已经全面开工。
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