2017年折子项目进展情况（截止到10月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	    1-9月全市供用水总量299394万立方米。

	2
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作；完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	近期将对西城区、平谷区和东城区的节水型区进行验收。
各区正在开展节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建工作；已完成推广节水器具10万套，建成雨水利用工程65处。

	3
	6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	9个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。
市农业节水三年行动方案市政府办公厅已正式印发。
    高效节水灌溉已完成4.8万亩，形象进度60%。

	4
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	   《实施意见》已基本定稿，11月底前以市政府办公厅名义印发。

	5
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	   共完成154个单位的自备井置换任务，置换水量2.05万立方米/日，受益人口近12.4万人。新建外部配套管线13公里。

	6
	新机场供水干线工程（完成目标为主体施工）
	    已进入主体施工阶段，已完成5.4公里。已完成“一会三函”流程，勘察设计和施工监理招标已完成。建设项目规划条件、环评、水评、洪评等均已完成。

	7
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	新建改造老旧管网：已完成各项前期手续办理，完成新建改造管网185公里。    
中心城区供水管网：共5个标段，已有4个取得“一会三函”手续，具备施工条件。

	8
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	    列入“一会三函”的4个项目已通过市政府会并获得前期工作函和规划审查意见函。设计方案和可研报告已完成，2个水评已批，2个环评已批。延庆区水务局正在施工监理招投标，其中旧小路段已经施工。

	9
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	   完成16个区级河长制工作方案和330个乡镇街道级河长制方案。针对近期人员变动较大的情况，组织各区完成第二次河长信息排查和填报工作。制定了河长制督察方案，明确了督导检查内容、组织形式、时间安排、各单位任务分工，分别对参与督察的单位和被督察的区进行了培训和部署。计划下月1-10日开展督察工作。

	10
	继续实施水环境区域补偿，推动属地治污责任的落实
	   已基本完成第三季度水环境区域补偿金的核算工作。前三季度应缴纳补偿金8亿元。

	11
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	   截至10月底，全市污水处理量达到13.9亿立方米，再生水利用量达到9.5亿立方米。

	12
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	   19条段已基本完成截污治污工作，其余34条已全部开工。需加快树木伐移及拆迁工作，尽快由局部进场施工转变为全面开工。

	13
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%）
	   两项目均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。北运河水质净化厂按领导要求已完成优化方案初稿。延芳淀湿地方案已稳定，与市规土委就设计方案审查进行了沟通；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。但工程范围内树木伐移量及土地占用面积较大，征地拆迁工作需要较长时间，年内开工难度很大。

	14
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%）
	北运河（通州段）方案已稳定，组织专家进行评审，与市规土委就设计方案审查进行了沟通；同时项目水评、环评等前期工作正在抓紧推进。由于存在树木伐移、地上物拆迁等问题，温榆河综合治理工程进行了部分导流围堰施工、宋庄蓄滞洪区建设二期工程完成尹各庄闸基础处理后，目前处于停工状态。                                                             

	15
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	   贾后疃和于辛庄湿地已取得前期工作函，测绘工作已完成，项目目前处于方案设计阶段。项目单位正按照论证会要求修订完善取水规模、净化水质工艺、景观提升方案。下一步需尽快完成工程设计方案，办理设计方案审查意见函，并同步协调通州区政府开展征地拆迁、林木伐移等手续办理。

	16
	6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%）
	    总体进度完成约80.5%。已完成年度目标。

	17
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	    垡头、五里坨：取得“两函”，正在招投标。
    东坝：取得前期工作函，正办理规划设计方案审查意见函。（市政府已批将目标任务调整为2018年10月开工）
    北苑：取得“两函”，完成设计勘察招标文件编制。

	18
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	                                                                   
    市级排水业务管理信息系统已投入试运行。    
    市区两级农村污水监测系统应用软件开发：已完成数据接收软件开发，监测管理软件、数据交换软件开发完成95%；已实现朝阳、海淀、丰台、大兴、昌平和门头沟6个区监测数据实时上传。
    各区设施安装情况：朝阳、海淀、丰台、房山、大兴、延庆、通州、昌平、顺义9个区已完成设施安装；门头沟、怀柔、平谷3个区正在进行设施安装，密云在招投标阶段，预计11月底完成设备安装。

	19
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	    通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成。
    东果园北街海绵道路工程:正在报占掘路手续。
    试点区域的其他项目陆续开工。

	20
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里
	    已全部取得前期工作函和规划审查意见函。全市已完成450公里，223公里正进行开工前准备。城六区已全部完成施工、监理招标，已铺设完成69公里。但由于朝阳、丰台、海淀区拆迁和树木伐移尚未完成，无法全面进场施工，年底前完成全部任务存在困难。（任务量已调减为579公里，市领导已批示）

	21
	建设中心城区再生水管线30公里。
	    29.1公里已取得规划条件，正在办理立项手续。目前再生水管线已完成10.5公里。朝阳、丰台和海淀区正在开展树木伐移和拆迁工作。（任务量已调减为15公里，市领导已批示）

	22
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。（完成目标为开工）
	    已取得项目规划条件。东城区已完成管线地上物补偿及相关费用测算，正在审核拆迁资金，开展地上物拆迁补偿协议签订工作。西城区正组织评估公司编制地上物补偿及相关费用预算，待费用确定即可签订地上物拆迁补偿协议。需东城和西城区政府尽快确定拆迁费用后，尽快办理立项手续，同步签订补偿协议和启动招投标工作。

	23
	改造雨污合流管网184公里
	   已全部完成施工、监理招标工作，已铺设完成78公里。

	24
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	    已有52个村完工，146个村已开工，其余正开展前期工作。
    仍处于前期阶段的村庄有：平谷区46个、通州区34个、密云区12个、大兴区17个、丰台区2个、昌平区2个，需加快进度，确保完成年度任务。 

	25
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。（含5条界河）
	    已全部开工，其中69条段（建成区48条段）已完成了截污治污。同时督促加快施工进度，并对已完工项目开展效果评估。
    住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中11条段已完工。

	26
	改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	    向凉水河、坝河补水已完成。
    坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。
    清河南岸9公里截污管线：目前已完成1.7公里。清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成了5个工作坑顶进。剩余60个工作坑在施的共42个。

	27
	建设29条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀和丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。
	   已全部开工建设，目前施工形象进度为76%。管护意见初稿已经编写完成。丰台、海淀已经开工建设。

	28
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	    14个区已完成了划定工作并上图，各区水务局正在征求相关部门意见；中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。

	29
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	官厅水库8号桥水质净化湿地：已开工。
    官厅水库妫水河入库口水质净化湿地、南大荒水质净化工程：拟于年底前开工。
    小红门再生水利用工程：已明确征地拆迁主体及投资政策。
新机场滞洪湿地工程：正编制规划方案，年底前开工有困难。一是项目总占地310公顷，涉及基本农田约120公顷需调整土地性质，大兴区已与国土部沟通，尚未有结果；二是新航城规划尚未稳定，有三条主干路穿蓄滞洪区，路由规划未稳定，制约了本项目规划方案。
市政府已同意我局提出的永定河综合治理及生态修复领导小组及办公室的方案，目前正向编办行文。        

	30
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	    区级中小河道水毁修复：丰台4条已完成10%，门头沟完成2条，另1条完成90%。房山4条已完成清淤，河道已具备行洪条件。昌平1条完成80%。密云完成3条，另1条完成85%。朝阳1条已进场施工。                                                                                                                                                                                                       
    区级小流域沟道水毁修复：密云4条、门头沟4条、昌平2条已完成修复。丰台2条小流域已完成50%。

	31
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	    已完工13处，4处在施，3处正在办理掘路占道等手续。

	32
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	    10处积水点位已完成治理。协调推进的38处积水点治理工程：已完成8处,2处已具备防汛功能,22处因工程拆迁量大、施工难度大等原因，市领导已批准至2018年汛前完成。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后实施。

	33
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	    流域调度系统、立交桥积水监测系统、打捞船和防汛物资购置已完成；应急移动排涝设备购置：排水集团已完成招标和合同签订，大部分设备已交付，部分设备正在制作；自来水集团已完成采购合同签订，因秋冬气候治理要求，工厂停工，部分设备推迟交货。

	34
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	   1-9月份累计完成固定资产投资189.2亿元，完成年度投资任务的57.3%。

	二、局折子项目

	35
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	    组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题），组织项目申报单位编制项目合同,合同正在审核过程中。

	36
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	    新建污水处理设施：36个已开工，9座取得区审定意见开展拆迁工作，35座送区审定中。
    新建污水收集管线：已完成69公里；雨污合流管线：7.6公里已进场，1.5公里完工。
    生态河道治理：城北水网、两河水网和城南水网共需治理152公里，目前处于前期阶段。其中城北水网进行了部分清淤。

	37
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	    其中有12条段为黑臭水体，目前4条段已完工，8条段在施。 

	38
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	    已完成10个，另外郭公庄等3个小区通过马草河截污等管线工程解决，计划年内完成建设。

	39
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	    海淀上庄：已取得“两函”，完成设计、勘察、施工、监理招标，正在办理施工意见登记书。
    高安屯（二期）：已取得前期工作函及规划设计方案审查意见函，启动施工监理招标。
    丰台河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。

	40
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	    门头沟军庄：已完成80%。
    延庆井庄：完成主体工程40%。                                                                                                                       
    延庆大榆树：完成主体工程50%。                                  
    延庆香营：办理林地移植补偿手续，已做好施工准备。

	41
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目

	房山长阳第二：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，取得拨地钉桩资料。完成勘察、设计、拆迁评估招标工作。正在签订征地补偿安置协议，进行施工监理招标。
[bookmark: _GoBack]    房山青龙湖：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，完成设计招标。已取得拨地钉桩资料，正办理施工登记备案手续。
顺义新城生态调水管理中心：已完成总工程量92%。
    大兴瀛海：取得“两函”，正在开展施工、监理招标。
    怀柔桥梓：完成总工程量30%。
    延庆康庄：土建工程已完成，设备安装完成87%。
    顺义张镇：已取得立项批复，正在开展地上物腾退及施工前准备工作。
房山十渡：已完成西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告，并取得前期工作函。正办理规划意见函及设计招标。
大兴魏善庄：完成立项，正在开展设计、勘察招标和招商工作。

	42
	完成昌平区TBD(南沙河)、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	    昌平TBD（南沙河）：正进行特许经营招标，10月20日开标。
    平谷大华山：取得前期工作函，正办理土地规划调整手续。                   
    昌平南口：正开展施工、监理招标，准备进场施工。

	43
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	    顺义：已取得前期工作函、规划设计方案审查意见，正办理施工登记书，完成设备安装招标，正开展土建工程招标。
    昌平：分散处理模式污泥项目已开工，成套设备正招标。
    平谷：设计概算已报发改委，完成征地手续，开展社会投资人（代施工资质）招标，启动监理招标。
    怀柔：已完成主体工程的97%。

	44
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	    已完成进度70%。其中围网安装完成140公里，造林2600亩，平整场地5700亩。
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