2017年折子项目进展情况（截止到11月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	    1-10月全市供用水总量336151万立方米。

	2
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作；完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	西城、平谷和东城节水型区已通过专家组验收，结果正在公示。 
我局与各区水务部门组成验收组，正在对各区节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）进行验收，计划12月中旬验收完毕。
组织各区已完成推广节水器具23万套，建成雨水利用工程75处，超额完成任务。 

	3
	6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	涉农区已全部出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。
市农业节水三年行动方案市政府办公厅已正式印发。
    高效节水灌溉已完成8.16万亩，超额完成中央下达的建设任务。

	4
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	   《实施意见》修改工作基本完成，正在定稿进一步修改。

	5
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	    共完成190个单位的自备井置换任务，置换水量2.6万立方米/日，受益人口近15.5万人。新建外部配套管线15公里。

	6
	新机场供水干线工程（完成目标为主体施工）
	    已进入主体施工阶段，已完成10公里。

	7
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	新建改造老旧管网：已完成220公里。
中心城区供水管网：共5个标段，已有4个取得“一会三函”手续和质量监督备案工作，具备施工条件。

	8
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	    已全面启动建设，其中：冬奥会延庆赛区应急水源保障工程、佛峪口水库水源保护工程、佛峪口河水生态廊道建设工程3个项目已开工；造雪引水及集中供水工程已确定泵站选址，正在筹备一级泵站及水厂的施工、监理招标工作。

	9
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	组织20个成员单位分8组对16个区开展了市委深改组河长制督察，整理问题，完成工作报告。制定并印发了《北京市一河一策方案编制指南》和《河长制中期评估大纲（北京版）》，召开部署和培训会，明确工作任务和时间要求。进一步完善了《2017年度北京市河长制考核实施方案》和《实施细则》，近期将正式印发实施。完成优美河湖监测和专家评定工作，下一步将开展宣传和公众投票。

	10
	继续实施水环境区域补偿，推动属地治污责任的落实
	正开展现场核查工作，为年度核算做好基础数据支撑。

	11
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	    截至11月底，全市污水处理量达到15.2亿立方米，再生水利用量达到10亿立方米。

	12
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	建成区19条已全部完工，非建成区34条已全部开工。11月9日卢彦副市长调度会纪要精神：全市“确保建成区57条段黑臭水体于2017年12月31日前完成治理”。

	13
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（原任务目标为延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%）
	北运河水质净化厂：经请示市政府同意，将任务目标调整为：年底前完成新方案论证并报市政府。11月16日已将新方案报市政府。
延芳淀湿地：经请示市政府同意，将任务目标调整为：2018年完成工程总量的10%（2017年年底完成工程设计方案）。目前设计方案已完成。

	14
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（原任务目标为年底前完成总工程量的30%）
	温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程：经请示市政府同意，将任务目标调整为：2018年完成工程总量的30%。目前，上述工程正在加紧实施。
北运河（通州段）综合治理工程：经请示市政府同意，将任务目标调整为：2018年完成工程总量的30%（2017年年底完成工程设计方案）。目前设计方案已完成并报市规划国土委。                                                        

	15
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	 已取得前期工作函。贾后疃和于辛庄湿地的测绘工作均已完成，目前处于方案设计阶段。项目单位正按照论证会要求修订完善取水规模、净化水质工艺、景观提升方案。由于潮白河综合治理及生态修复总体方案由水利部海委负责编制，目前尚未启动。受此影响，本工程方案难以稳定。我局正协调水利部海委加快总体方案编制，并同步协调通州区政府开展征地拆迁、林木伐移等手续办理。完成年度目标有困难。

	16
	6月底前完成完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%）
	    总体进度完成约85.5%。已完成年度目标。

	17
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	    垡头、五里坨：已进场施工。
    东坝：取得前期工作函。经市政府同意该项目暂缓,正在重新完善工程设计方案。
    北苑：取得“两函”，启动设计勘察招标。

	18
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	                                                                   
    市级排水业务管理信息系统已投入试运行。    
    区级排水业务管理信息系统已进行安全测评，实现了朝阳、海淀、丰台、大兴、平谷、顺义、门头沟、通州8个区的监测数据实时上传。密云、怀柔、平谷3个区正在进行设施安装，预计12月初完成设备安装。

	19
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成。
    东果园北街海绵道路工程: 交通导改手续仍在办理中。
    试点区域的其他项目陆续开工。

	20
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里
	全市新建污水收集管线调减为582公里（城六区131公里），已全部取得前期工作函和规划审查意见函，已铺设完成613公里（城六区87.2公里）。

	21
	建设中心城区再生水管线30公里。
	中心城区再生水管线任务已调减为15公里，截至11月20日已完成10.5公里。

	22
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。（原任务目标为开工）
	东城区再生水管线工程已完成立项。西城区已完成再生水管线工程拆迁评估工作，排水集团正在办理立项。按照卢彦副市长调度会纪要精神，任务目标调整为：“2017年11月底前完成立项备案手续”。

	23
	改造雨污合流管网184公里
	已全部完成施工、监理招标工作，已铺设完成172公里。  

	24
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有96个村完工，121个村已开工，其余正开展前期工作。仍处于前期阶段的村庄有：通州区34个、平谷区44个、大兴区16个。通州区因城市副中心控规尚未稳定，导致农村污水处理设施不能确定规划选址，平谷区因农村污水处理设施建设涉及国土手续等问题。按照11月9日卢彦副市长调度会精神：“确保完成年度任务”。牵头单位尽快协调通州区政府、平谷区政府报市政府调整任务目标的请示。 

	25
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。（含5条界河）
	由于存在规划不稳定、树木伐移及拆迁量大等问题，导致施工整体进度滞后。按照蔡奇书记调研专题会议和卢彦副市长调度会精神，目标调整为“建成区57条段黑臭水体于2017年12月31日前完成治理”。目前全市141条段（含5条界河）黑臭水体已全部开工。其中，建成区57条段（含4条界河）中，已有55条段完工，其余2条段正在实施；非建成区共84条段（含1条界河），已有27条段完工，其余57条正在实施。
住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，均已完工。

	26
	改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	    向凉水河、坝河补水已完成。
    坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。
    清河南岸9公里截污管线：目前已完成2.86公里。清河雷桥截污段已有3座工作坑完成并通水，温榆河段已完成了5个工作坑顶进。剩余60个工作坑在施的共42个。

	27
	建设29条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀和丰台等城乡结合部地区建设生态清洁小流域试点。
	29条小流域主体工程已经完工。
完成生态清洁小流域管护指导意见。
丰台、海淀小流域主体工程已经完工。 

	28
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	   14个区已经完成了划定工作并上图。
中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。

	29
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。
	官厅水库8号桥水质净化湿地：已开工。
    官厅水库妫水河入库口水质净化湿地、南大荒水质净化工程：拟于年底前开工。
    小红门再生水利用工程：已明确征地拆迁主体及投资政策，拟于年底前开工。
新机场滞洪湿地工程：正编制规划方案，年底前开工有困难。大兴区政府近期上报调整开工时间请示。
市编办正对成立永定河综合治理与生态修复领导小组及办公室事宜开展审批工作。      

	30
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	区级中小河道水毁修复：汛前完成了清淤疏浚。市政府同意任务目标调整为：完成清淤疏浚满足行洪排水条件。
区级小流域沟道水毁修复：已完成  

	31
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	    已完工13处，4 处在施，3处正在办理掘路占道等手续。

	32
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10处积水点位已完成治理。协调推进的38处积水点治理工程：已完成9处,2处已具备防汛功能,21处因工程拆迁量大、施工难度大等原因，市领导已批准至2018年汛前完成。6处因暂不具备实施条件，待条件具备后实施。

	33
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	   此项任务已完成。

	34
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	1-10月份累计完成固定资产投资208.5亿元，完成年度投资任务的63.2%。已每周召开调度会进行调度，但由于城市副中心水务项目、平谷区中小河道治理工程受规划方案不稳定、征地拆迁难、方案优化总投资大幅减少等因素影响难以完成投资任务。预计年底可完成230亿，力争完成245亿。

	二、局折子项目

	35
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	    组织有关单位按照水专项指南通知要求申报2017年项目（课题），组织项目申报单位编制项目合同,合同正在审核过程中。

	36
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	新建污水处理设施：36个已开工，9座取得区审定意见开展拆迁工作，35座送区审定中。
    新建污水收集管线：已完成87.9公里。
雨污合流管线：7.6公里已进场，6.6公里完工。
    生态河道治理：城北水网、两河水网和城南水网共需治理152公里，目前处于前期阶段。其中，城北水网、两河水网取得前期工作函和设计方案审查意见函；城南水网均取得前期工作函，正在办理设计方案审查意见函。部分河道已进行了清淤工作。

	37
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	    其中有12条段为黑臭水体，已全部开工，有7条段已完工。 

	38
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	    已完成10个，另外郭公庄等3个小区通过马草河截污等管线工程解决，计划年内完成建设。

	39
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	    海淀上庄：已进场施工。
    高安屯（二期）：取得前期工作函及规划设计方案审查意见函，正在施工监理招标。
    丰台河西（二期）：取得前期工作函，设计方案通过规委审查。

	40
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	    门头沟军庄：已完成总工程量87%。
    延庆井庄：完成总工程量75%。                                                                                                                       
    延庆大榆树：完成总工程量75%。                                  
    延庆香营：已进场施工。

	41
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目

	[bookmark: _GoBack]房山长阳第二：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，取得拨地钉桩资料，即将开工。
    房山青龙湖：已取得立项批复、前期工作函、规划意见复函及规划选址意见书，完成设计招标。已取得拨地钉桩资料，正办理施工登记备案手续。已做好进场施工前准备。
顺义新城生态调水管理中心：已完成主体工程。
    大兴瀛海：完成施工、监理招标。
    怀柔桥梓：完成总工程量30%。
延庆康庄：完成总工程量93%。
顺义张镇：已进场施工。
房山十渡：已完成西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告，取得前期工作函。正办理规划意见函及设计招标，开展地上物拆迁评估工作。
大兴魏善庄：开展施工监理招标。

	42
	完成昌平区TBD(南沙河)、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：完成PPP招商工作，确定建设运营主体。
平谷大华山：取得前期工作函，正办理土地规划调整手续。                   
    昌平南口：施工、监理招标已完成，具备开工条件。

	43
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：已取得前期工作函、规划设计方案审查意见，正办理施工登记书，完成设备安装招标，正开展施工、监理招标工作。
    昌平：已开工。
    平谷：设计概算已批复，正在开展监理招标。
怀柔：已完成主体工程。

	44
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	    围网安装已完成154公里，年底前能够完成剩余20公里任务。库滨带造林已经基本完成。
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