     2018年折子项目进展情况（截至到3月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、我局纳入市政府考评绩效任务中的项目

	1
	指导建立乡镇精细水资源管理制度。
	已召开乡镇精细水资源管理制度座谈会，并对大兴、房山、丰台、门头沟等区进行调研，了解街道（乡镇）水资源管理工作情况。

	2
	用好南水北调水，促进地下水资源涵养地下水位回升。
	截至3月底，完成水利部2017-2018调度年度水量累计4.17亿立方米，占计划总水量的38%；其中1-3月完成累计水量2.31亿立方米，水厂占比75%。

	3
	继续实施“两田一园”高效节水，新增改善高效节水灌溉面积8万亩以上。
	召开了市有关部门及有关区水务局参加的“两田一园”高效节水协调推动会；8万亩建设任务涉及的3个项目，2个项目已经开工建设，建成高效节水灌溉2400亩，另1个项目正在开展初步设计招标。

	4
	完成冬奥会延庆赛区应急水源保障、造雪引水及集中供水、佛峪口水库水源保护和佛峪口河水生态廊道建设等工程总工程量的40%。
	已全部开工，完成总体形象进度4%。



	5
	督导完成朝阳、通州、房山和密云区节水型区创建验收工作。完成1000个节水型单位（企业）和社区（村庄）创建任务。完成10万套节水型生活用水器具换装及50处城镇雨水利用工程工作。
	朝阳、通州、房山和密云区正按照《北京市节水型区创建考核工作指南》开展自评，按要求准备相关支撑材料。
正在组织各区确定节水载体创建、节水器具推广和雨洪利用工程实施点位。

	6
	配合水利部推动南水北调东线工程前期工作。
	已致函市发展改革委、市经信委、市农委、市园林绿化局及各区水务局，征集市内分区水资源配置涉及的人口、产业、用地等方面资料。同步开展路由分析比选工作。

	7
	全市污水处理率达到93%，再生水利用量力争达到10.7亿立方米。
	1-3月全市污水处理量4.1亿立方米，再生水利用量2.3亿立方米。

	8
	全面落实河长制，建立湖长体系，制定完成“一河一策”方案。
	已要求各区及12个流域市级河长联络办公室，梳理问题，布置方案编制工作；制定出《2018年河长制湖长制工作要点》并即将印发。

	9
	建立北京市海绵城市建设工作联席会议制度，开展海绵城市试点工作。
	3月16日，副市长卢彦主持召开了我市海绵城市建设工作联席会议第一次会议，宣布建立联席会议制度，明确各成员单位责任和任务。

	10
	完成84条段非建成区黑臭水体治理。新建污水收集管线400公里（绩效目标300），改造雨污合流管线150公里（绩效目标100），建设再生水管线90公里（绩效任务中不包括再生水管线）。
	84条段非建成区黑臭水体已全部开工。
已完成新建污水管线65公里，其余已完成“前期工作函”和“规划设计审查意见函”办理和施工监理招投标工作。

已完成雨污合流管线改造7.2公里，其余已完成“两函”办理及施工监理招投标。

已完成再生水管线7.1公里，其余已完成“两函”办理及施工监理招标。

	11
	完成河长制平台建设并投入使用。
	北京市河长制管理信息系统已完成河长制河长河段等基本信息的采集工作，正在开发“一河一档”查询功能；

移动端（APP）已完成河长信息采集更新，正在开发河长巡河功能；

微信公众号正在开发事件上报、新闻推送等功能。

	12
	推进温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期建设。完成北运河（通州段）综合治理工程和延芳淀湿地工程前期工作，力争下半年开工。
	温榆河综合治理工程：正在进行征地拆迁等工作。

宋庄蓄滞洪区二期：尹各庄拦河闸完成40%。

北运河（通州段）综合治理工程：正在按照市规划国土委的意见修改完善设计方案。

延芳淀湿地工程：正在优化设计方案。

	13
	建设22条生态清洁小流域。
	已完成22条小流域审批工作，目前18条已开工，其余4条4月初开工。

	14
	加快推进官厅水库八号桥水质净化湿地工程、南大荒水生态修复工程，完成永定河山峡段生态修复工程方案。
	官厅水库八号桥水质净化湿地工程、南大荒水生态修复工程已开工，项目可研方案已基本编制，门头沟区水务局正编制永定河山峡段生态修复工程方案。

	15
	建立30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警设施设备，完善跨界河道的流域洪水调度和沟道的联控联防机制。
	30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警系统：已完成招标文件编制，待市财政评审项目资金后启动招投标；

流域洪水调度机制：已完成相关资料和数据的收集和整理，与水文、气象等相关部门沟通协调，制作完成了汛期北京周边地区雨量表；   

沟道联控联防机制：已完成景区山区沟道汛期预警管理机制和游客群众疏导机制初稿。

	二、局折子项目（含水环境治理责任书任务）

	16
	完成垡头、五里坨、北苑等3座污水处理厂升级改造。
	垡头、五里坨：已取得区发改委前期工作函和市规划国土委审查意见，正在办理环评手续。
北苑：已取得区发改委前期工作函和市规划国土委审查意见，正在办理施工意见登记函。

	17
	郊区完成房山长阳第二、十渡、青龙湖，通州甘棠，顺义张镇再生水厂；开工建设平谷大华山镇再生水厂工程；延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇3座新建再生水厂工程投入运行。（责任书）
	房山长阳第二：已取得前期工作函和市规划国土委审查意见，完成施工监理招标，正在办理施工登记函。
房山十渡：已取得前期工作函和市规划国土委审查意见，正在办理设计勘察招标手续。
房山青龙湖：已开工。
通州甘棠：已协调解决村民阻工问题，进场复工，已完成主体工程20%。
顺义张镇再生水厂：完成场地平整土方工程5O%。
平谷大华山镇再生水厂：已完成选址，正进一步征求规划意见。
延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇：正在协调施工单位尽快复工。

	18
	中心城区建成朝阳区高安屯(二期)、海淀区上庄再生水厂,丰台区河西(二期)再生水厂完成主体工程建设（责任书）。完成减河北再生水厂前期手续办理。
	朝阳高安屯(二期)：已完成主体工程30%。
海淀上庄：已完成“三函”办理，正在申请复工。

丰台河西(二期)：完成“两函”，取得立项批复。
减河北再生水厂：规划选址方案报市规划国土委，待批复。

	19
	郊区完成通州河东再生水厂提标改造（一期）工程，大兴魏善庄镇、瀛海镇再生水厂升级扩建工程和怀柔桥梓污水处理厂扩建工程，开工建设昌平南口地区污水处理中心升级改造工程和昌平TBD（南沙河）再生水厂工程。（责任书）
	通州河东再生水厂提标改造（一期）：正在办理财政评审手续。
大兴魏善庄镇、瀛海镇再生水厂升级扩建：已开工建设。
怀柔桥梓污水处理厂扩建：完成总工程量30%。
昌平南口污水处理中心升级改造：正在开展施工图审查，同步开展施工前准备工作。
昌平TBD（南沙河）再生水厂：正在开展施工图和消防设计审查，开展厂区拆迁工作。

	20
	解决230个村的污水收集处理问题。（责任书）
	107个村庄已开工建设，其余开展前期工作。

	21
	完成顺义和平谷区永久污泥无害化处理工程。（责任书）
	顺义：场地平整土方工程完成8O%。

平谷：市政府已批准征地方案，正在办理征地手续。

	22
	完成104个规模以上排污口治理（责任书）
	已完成21个排污口治理，其余正在治理中。

	23
	加强农村用水的精细化管理，推进农村用水计划到村、节水管理到户，抓出1—2个试点，总结经验。
	印发《关于提供农村用水管理有关材料的通知》（京水务节文 [ 2018 ]2号），要求相关区推荐农村用水精细化管理示范村，并上报典型材料。

	24
	加快推进农业水价综合改革，各区完成“两田一园”已装表机井收费工作。
	组织完成了PPP培训讲座，开展了农业水价综合改革督导检查技术指导、农业水价综合改革完成情况登记表征求意见工作。

	25
	完成第三次水资源调查评价各专项初步评价成果。
	根据海委要求，完成了相关专题附表填报工作。

	26
	建成新机场供水干线。
	完成“一会三函”流程。勘察设计、施工监理招标均已完成。中间段14公里已建成。正在办理穿越道路节点、占路、树木伐移手续。

	27
	完成中心城区及其周边公共供水管网覆盖范围内（包括城市副中心）269个单位自备井置换和 379个老旧小区内部供水管网改造。
	制定并下达2018年自备井置换及老旧小区改造工作计划，与相关区水务局和市自来水集团进行了对接。

	28
	督促完成新建改造老旧管网300公里。
	制定并下达2018年工作计划。建立了老旧管网改造台账，与市城市管理委形成联动机制，正在抓紧开展前期工作。

	29
	督促良乡水厂调试运行、开工建设石景山水厂和丰台河西第三水厂及推进黄村和亦庄水厂建设工作。
	良乡水厂已完成主体工程90%；

石景山水厂输水管线完成20%，净水厂正进行伐树、迁坟等；

河西三水厂已开工；

黄村、亦庄水厂分别完成主体结构65%、5%。

	30
	围绕农村饮水安全巩固提升，改善50个村供水条件。
	涉及怀柔区和密云区，已完成实施方案编制、上报备案工作。

	31
	完成雨污合流区域调蓄设施建设规划编制，完成龙潭湖调蓄设施建设方案编制。
	已协调市规划国土委和北京排水集团，正在开展雨污合流区域调蓄设施建设规划前期调研。

	32
	加快推进城北水网、两河水网建设。
	基本完成一期工程规划编制工作，部分条段已报市规划国土委审批；正在开展部分条段的施工图设计工作。

	33
	完成城市副中心行政办公区水系景观工程（南段）。
	总体进度完成91.3%。其中,河道粘土防渗完成50%，暗涵全部完成，泵站土建全部完成，水机设备、金属结构安装完成60%。 

	34
	开工建设密云水库第一溢洪道改建工程。
	水评、环评已编制完成并报出。
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