     2018年折子项目进展情况（截至到8月底前）
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、我局纳入市政府考评绩效任务中的部分项目

	1
	指导建立乡镇精细水资源管理制度。
	征求各区对《北京市街道（乡镇）精细水资源管理工作指南》初稿的意见并修改完善，调研昌平和通州区。

	2
	用好南水北调水，促进地下水资源涵养地下水位回升。
	截至8月底，完成水利部2017-2018调度年度水量累计9.84亿立方米，占计划总水量89%。其中2018年自然年度1-8月完成累计水量7.98亿立方米，供水厂5.28亿立方米，占比66%。有效减少了地下水开采。

	3
	继续实施“两田一园”高效节水，新增改善高效节水灌溉面积8万亩以上。
	已建成高效节水灌溉4.85万亩。

	4
	完成冬奥会延庆赛区应急水源保障、造雪引水及集中供水、佛峪口水库水源保护和佛峪口河水生态廊道建设等工程总工程量的40%。
	4项工程已完成总工程量的12%。其中：

应急水源保障工程：已完成总工程量的16%。

造雪引水及集中供水工程：完成总工程量的19%。

佛峪口河水生态廊道建设工程：完成总工程量的5%。
佛峪口水库水源保护工程：完成总工程量33%。

	5
	完成中心城区及其周边公共供水管网覆盖范围内（包括城市副中心）269个单位自备井置换和 379个老旧小区内部供水管网改造。
	已完成262个老旧小区内部供水管网改造。

完成138个单位自备井置换，受益人口8.4万人，置换水量4.8万立方米/日。

	6
	督促完成新建改造老旧管网300公里。
	完成新建改造老旧管网140公里。

	7
	围绕农村饮水安全巩固提升，改善50个村供水条件。
	已全部进场施工。

	8
	督导完成朝阳、通州、房山和密云区节水型区创建验收工作。完成1000个节水型单位（企业）和社区（村庄）创建任务。完成10万套节水型生活用水器具换装及50处城镇雨水利用工程工作。
	朝阳、房山、通州和密云区节水型区创建申报材料已通过区政府审议并上报市节水型社会建设协调小组办公室。
节水型单位创建：各区已确定做水平衡测试的单位，陆续开展节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）创建工作。

全市已完成5万套节水器具换装、15处城镇雨水利用工程。

	9
	全面落实河长制，建立湖长体系，制定完成“一河一策”方案。
	 “清河行动”各区方案制定、调查摸底已完成，正在开展集中整治工作。河长制湖长制巡查、信息报送、信息共享等配套制度正式印发。《北京市关于在湖泊实施湖长制的工作方案》《北京市关于在湖泊实施湖长制工作方案的实施方案》市委市政府已批复同意，近日印发。

	10
	建立北京市海绵城市建设工作联席会议制度，开展海绵城市试点工作。
	建立了北京市海绵城市建设工作联席会议制度，完成了北京市海绵城市现状调查评估报告。编制了《北京市海绵城市建设试点工作方案》（包含海绵城市建设实施方案编制大纲、各区市级海绵城市试点建设申报文本），并征求有关单位、各区政府意见，已起文报市政府。

	11
	完成84条段非建成区黑臭水体治理。新建污水收集管线400公里（绩效目标300），改造雨污合流管线150公里（绩效目标100），建设再生水管线90公里（绩效任务中不包括再生水管线）。
	51条非建成区黑臭水体基本完工，其中13条段已完成“初见成效”整治效果评估工作。
已完成新建污水管线476公里，雨污合流管线改造62公里，再生水管线58公里。

	12
	解决230个村的污水收集处理问题。（责任书）
	6个村庄已完工，201个村庄已开工建设，其余开展前期工作。

	13
	推进温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区二期建设。完成北运河（通州段）综合治理工程和延芳淀湿地工程前期工作。
	无明显进展。

温榆河综合治理工程：征地拆迁等前期工作未完成，施工1-5标暂未开工建设。清淤完成61%。
宋庄蓄滞洪区二期：尹各庄拦河闸完成水下结构部分（占计划任务的76.83%）。小中河分洪闸工程完成96%、退水闸工程完成98%。由于工程范围树木伐移及占地问题未解决，3-6标段均未进场施工。
北运河（通州段）综合治理工程：正在进行设计方案的优化工作。

延芳淀湿地工程：经上报市政府批准，延芳淀湿地工程已经取消。

	14
	完成凉水河通州段主体工程的70%。
	已完成总工程量的66%。因汛期防汛，仅进行部分附属工程施工。凉水河通州段左岸扩挖段平原造林及林地树木未伐移，影响河道扩挖段防洪工程及绿化施工。

	15
	建设22条生态清洁小流域。
	已完成总工程量的83%。怀柔、密云、延庆、门头沟区的10条已完工。

	16
	加快推进官厅水库八号桥水质净化湿地工程、南大荒水生态修复工程，完成永定河山峡段生态修复工程方案。
	官厅水库八号桥水质净化湿地工程：已完成总工程量的26%。
南大荒水生态修复工程已完成主体工程20%。
门头沟区水务局正编制永定河山峡段生态修复工程方案。

	17
	建立30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警设施设备，完善跨界河道的流域洪水调度和沟道的联控联防机制。
	30条京冀跨界山区中小河流和重点山洪沟道的雨量监测和预警系统：已完成招标和合同签订，计划本周开工。
跨界河道洪水调度工作机制已发布；
沟道的联控联防机制已完成初稿，正上报审核。

	二、局折子项目（含水环境治理责任书任务）

	18
	完成城市副中心配水工程和行政办公区供水管线工程。
	配水干线工程：已于8月21日开工。
办公区管线：已安装管线20公里，北区、南区关键线路已通水。

	19
	完成垡头、五里坨、北苑等 3座污水处理厂升级改造。
	垡头：已完成总工程量的9%。
五里坨：已完成总工程量的15%。

北苑：办理施工登记函，已进场施工。

	20
	郊区完成房山长阳第二、十渡、青龙湖，通州甘棠，顺义张镇再生水厂；开工建设平谷大华山镇再生水厂工程；延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇3座新建再生水厂工程投入运行。（责任书）
	房山长阳第二：已完成总工程量的15%。
房山十渡：正在进行地上物补偿、树木伐移、施工监理招标。
房山青龙湖：已完成总工程量的70%。

通州甘棠：已完成主体工程80%。

顺义张镇：完成总工程量7%。
平谷大华山：取得立项批复，继续开展设计、勘查招标。
延庆井庄镇、大榆树镇、香营镇：分别完成总量的93%、94%、84%。

	21
	中心城区建成朝阳区高安屯(二期)（冬奥会）、海淀区上庄再生水厂,丰台区河西(二期)再生水厂完成主体工程建设（责任书）。完成减河北再生水厂前期手续办理。
	朝阳高安屯(二期)：主体工程已完成，厂区管线完成60%，设备安装完成40%。
海淀上庄：完成主体工程72%。
丰台河西(二期)：因流标，重新开展施工招标工作。

减河北再生水厂：正在完善规划设计方案，目前通过临时设施基本解决了污水直排问题。

	22
	郊区完成通州河东再生水厂提标改造（一期）工程，大兴魏善庄镇、瀛海镇再生水厂升级扩建工程和怀柔桥梓污水处理厂扩建工程，开工建设昌平南口地区污水处理中心升级改造工程和昌平TBD（南沙河）再生水厂工程。（责任书）
	通州河东再生水厂提标改造（一期）：进场施工。

大兴魏善庄镇：完成主体工程8%。

大兴瀛海镇再生水厂升级扩建：完成主体工程80%。
怀柔桥梓污水处理厂扩建：完成总工程量30%，已复工。
昌平南口污水处理中心升级改造：完成总工程量8%。

昌平TBD（南沙河）再生水厂：正在办理施工登记意见书，开展临电施工。

	23
	完成顺义和平谷区永久污泥无害化处理工程。（责任书）
	顺义：完成总工程量49%。
平谷：完成总工程量10%。

	24
	完成104个规模以上排污口治理。（责任书）
	已完成69个排污口治理，其余正在治理中。

	25
	加强农村用水的精细化管理，推进农村用水计划到村、节水管理到户，抓出1—2个试点，总结经验。
	已完成。选取通州区漷县镇后地村和怀柔区桥梓镇口头村作为农村用水精细化管理试点，总结报告已完成。

	26
	加快推进农业水价综合改革，各区完成“两田一园”已装表机井收费工作。
	 “两田一园”内有2803个行政村，有1988个村已装表，其中1451个村已按取水量收费。

	27
	建成新机场供水干线。
	中间段14公里已建成。北段（A段）正在开展拆迁清登和树木移植，完成管道铺设6000米。南段（C段）线位已经确定。

	28
	督促良乡水厂调试运行、开工建设石景山水厂和丰台河西第三水厂及推进黄村和亦庄水厂建设工作。
	良乡水厂:主体工程基本完成。

石景山水厂:输水管线完成46%，净水厂正在进行进水组团基础护坡桩施工。

河西三水厂: 已取得“一会三函”，完成施工监理招投标。实施主体仍未确定。
黄村、亦庄水厂:分别完成主体结构91%和23%。

	29
	完成雨污合流区域调蓄设施建设规划编制，完成龙潭湖调蓄设施建设方案编制。
	此项任务已完成。排水集团会同市规划院已完成雨污合流区域调蓄设施建设规划（初稿）；已编制完成龙潭湖调蓄设施建设方案。目前正在办理工程实施前期手续。

	30
	加快推进城北水网、两河水网建设。
	已取得全部沟渠正式规划报告，拟近期报规土分局审批；正在根据规划正式报告修改可研报告。

	31
	完成城市副中心行政办公区水系景观工程（南段）。
	总体进度完成99.1%。玉带河大街以南新挖河道工程、暗涵工程已完成，泵站工程、生产用房基本完成，水处理设备待调试。正进行外电源工作。

	32
	开工建设密云水库第一溢洪道改建工程。
	可研已批，完成监理、施工开标和评标工作，环评报告区环保局正在公示，正在开展初设的审批工作。


PAGE  
7

