 2017年折子项目进展情况（截止到5月底前）

	类别
	序号
	任务名称
	进展情况

	一、纳入市政府绩效考评的项目

	水资源保障

水资源保障


	1
	总用水量控制在40亿立方米以内，万元地区生产总值水耗较2016年降低3%左右。
	1-4月，全市供用水总量113877万立方米。

	
	2
	全面落实最严格的水资源管理制度。建立和完善各区重点监控用水单位名录。
	完成了国务院最严格水资源制度考核现场检查工作。会同市环保、园林和农业局完成了对各区考核现场检查工作。

    正在汇总各区上报的重点监控用水单位，编制各区重点监控用水单位名录。

	
	3
	完成西城和平谷区节水型区创建验收工作。完成节水型单位（企业）和节水型小区（村庄）创建1000个，推广节水器具10万套，建成雨洪利用工程70处。
	西城区和平谷区正在按照《北京市节水型区创建考核工作指

南》开展自评，准备相关支撑材料。
各区对创建节水型单位（企业）和节水型社区（村庄）、推广节水器具和建设雨洪利用工程的实施点位进行实地走访和入户调查，确定实施方案。

	
	4
	发布本市节水型生活用水器具推荐产品名录。
	与相关部门联合发布《北京市2017年度节水型生活用水器具推荐产品名录》，目前名录正在会签中。

	
	5
	落实调结构转方式发展高效节水农业的意见，6月底前各区出台农业综合水价改革实施方案并开展试点。制定并启动实施农业节水三年行动方案，年底前完成中央下达的新增改善高效节水灌溉8万亩的建设任务。
	8个区已出台农业综合水价改革实施方案并开展试点；

农业节水三年行动方案已报市政府，专题会也已审议通过，按工作计划已完成调研即将印发；

高效节水灌溉已完成8000亩，有3.1万亩已完成设计招标和方案审查。

	
	6
	制定出台推进海绵城市建设实施意见。
	《实施意见》已上报市政府，待上市政府办公会讨论。

	
	7
	力争完成200个单位自备井置换任务，新增受益人口50万人，新建外部配套管线47公里。
	已完成外部配套管线铺设5.4公里（占总任务量的11%）。

	
	8
	积极协调相关单位做好通州水厂的调试和运行工作，6月底前实现投产供水。
	完成了脱水机设备联动调试、污泥处理系统控制程序调试。完成了大部分单位工程实体验收及主要设备功能测试。正在积极解决遗留问题，确保6月底前通水。

	
	9
	新机场供水干线工程
	已取得发改委前期工作函和市规划国土委设计方案审查意见函；已取得规划条件、国土批复。正在进行施工监理招标。

	
	10
	6月底前出台工作方案和相关配套政策，破解供水管网最后一公里的问题。年底前完成新建改造老旧管网300公里（中心城区实施供水管网46公里）。
	供水管网最后一公里问题的相关工作方案，已经市政府审议通

过，待以市政府办公厅名义印发。

管线新建改造正在办理前期手续。目前已完成6公里。

中心城区供水管网：已取得前期工作函，正在办理设计方案审查意见函，完成勘察设计招标。

	
	11
	冬奥会相关涉水设施全面启动建设。
	列入一会三函的4个项目已通过市政府会审议并获得前期工作函。勘察设计招标已结束。可研报告已完成。启动工程规划审查意见函及立项手续办理，同步办理环评、水评等前期手续。
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	12
	6月底前完成北京市河长制相关工作方案和考核办法制定。督促各区全面落实“河长制”。
	《北京市进一步全面推进河长制工作方案（报审稿）》已报请市委深改组审议，并报请市委市政府办公厅印发。市领导圈阅同意我局《关于市级河长建议名单的请示》和《北运河河长制实施方案》。永定河、潮白河等其它11个实施方案正在制定。

	
	13
	继续实施水环境区域补偿 ，推动属地治污责任的落实。
	分别对海淀、昌平、密云等区的第一季度用水量、污水处理量及污水治理项目建设情况进行了现场核查。编制完成各区2017年第一季度水环境区域补偿情况通报，待市政府批复后通报各区。

	
	14
	全市污水处理率达到91%以上，再生水利用量10.5亿立方米。
	截至5月底，全市污水处理量达到6.38亿立方米，再生水利用量达到4.28亿立方米。

	
	15
	基本消除通州区53条黑臭水体。
	19条段已基本完成截污治污，9条段已开工，25条段正办理前期工作函及树木伐移、拆迁等手续。

	
	16
	6月底前全面完成北运河水质净化厂、延芳淀湿地前期工作，年内开工建设。（延芳淀湿地年底前完成总工程量的2%）
	均已获得前期工作函，正在修改、完善设计方案。北运河水质净化厂正在办理规划选址。我局已与通州区政府就征地拆迁等进行了调度协调。

	
	17
	3月底前开工建设温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程，6月底前开工建设北运河（通州段）综合治理工程。（年底前完成总工程量的30%）
	温榆河综合治理工程、宋庄蓄滞洪区建设二期工程：已开工。

北运河（通州段）综合治理工程：正按照市政府会议要求完善方案。

	
	18
	6月底前完成于辛庄、贾后疃湿地建设方案，年内开工建设。
	正推进于辛庄、贾后疃湿地建设方案编制，开展前期工作，目前已取得前期工作函。

	
	19
	完成行政办公区水系治理主体工程建设。（年底前完成总工程量的30%）
	主要施工部位为东、西暗涵和泵站，总体进度完成约27%。



	
	20
	6月底前垡头、五里坨污水处理厂升级改造开工，10月底前东坝污水处理厂升级改造开工，年底前北苑污水处理厂升级改造开工。
	垡头、五里坨：取得前期工作函，正在办理规划设计方案审查意见函。

东坝：升级改造可行性研究报告已报我局审批。

北苑：我局已组织专家对提标改造方案进行论证。

	
	21
	完成市区两级污水处理监管平台工程建设并投入试运行，实现对污水处理和再生水利用设施运行状态的实时监控。
	完成排水业务管理信息系统软件功能测试工作；
完成市区两级农村污水监测系统应用软件开发计划，其中数据接收软件开发完成50%，监测管理软件需求设计、软件设计、数据库设计开发完成70%；
朝阳、大兴、怀柔已完成招投标；平谷已进入招投标阶段；丰台区已报区经信委评审；延庆、通州、门头沟、房山、密云已进入区财政评审阶段；海淀、顺义、昌平已完善方案，待专家评审后报区财政评审。

	
	22
	完成通州区图书馆建成区海绵城市改造、东果园北街海绵型道路等改造，推进通州区海绵城市试点建设。
	通州文化馆图书馆海绵改造工程：已完成60%。
东果园北街海绵道路工程:处于施工图审核阶段。

	
	23
	全市新建污水收集管线673公里，其中城六区222公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函，目前已完成32公

里，250公里正在进行开工前准备工作，其余正在进行施工、监理招投标工作。

	
	24
	建设中心城区再生水管线30公里。
	29.1公里已取得规划条件，其余的正进行规划方案校核。已向相关区政府送达拆迁委托函（已与海淀区政府签订拆迁委托函），待区拆迁调查工作完成后办理立项手续。

	
	25
	研究完善城市核心区再生水管线布局，增加再生水供给量。
	共7个项目16.7公里。已有6项15.8公里取得规划条件（包括北护再生水管线），1项0.9公里正在办理规划条件。

与东西城沟通了拆迁调查相关事宜，待拆迁费确定后上报立项。东城区已完成拆迁调查。

	
	26
	改造雨污合流管网184公里。
	已全部取得前期工作函和规划审查意见函。目前已完成8公里铺设，28公里正在进行开工前准备，其余正在进行施工、监理招投标。

	
	27
	解决300个村庄的污水收集处理问题。
	已有121个村庄开工建设，其余正在开展前期工作。其中：中心城区已有1个村庄开工（共6个），郊区有120个村庄开工（共305个）。

	
	28
	完成141条段（其中建成区57条段）黑臭水体治理。
	已有49条段完工（建成区40条段已完工）。110条段开工（建成区全部开工）。将继续督促各相关区尽快制定实施方案，加快三函手续办理、拆迁及树木伐移工作。

住建部重点挂牌督办的14条黑臭水体，已全部开工，其中7条段已完工。

	
	29
	改善各断面水体水质（包括凉水河上段大红门闸上断面水体水质）。建设坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施。建设清河南岸9公里截污管线。
	截至5月31日经分洪道闸从南护城河向凉水河补充水量694万方。经坝河分洪闸、平房灌渠闸从北护城河向坝河补充水量839万方。

坝河支流沙窝村北排水沟临时治污设施：已投入运行。
清河南岸9公里截污管线：已完成规划条件、立项和水评申报。朝阳区已进场施工，昌平区已开始拆迁工作。

	
	30
	严查未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水和不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的行为。
	截止4月底，市级开展联合执法66余次，排查各类违法行为116件（起），行政处罚41件（起），处罚金额13.82万元。

	
	31
	3月底前启动河湖生态环境整治春季行动，做好十九大、“国际合作高峰论坛”等重大活动的水环境和供排水服务保障工作。
	完成2017年河湖生态环境整治春季行动，行动期间全市共清理河湖淤积、垃圾、渣土43.3万立方米，治理黑臭水体312公里，出动巡视、执法12.9万人次，拆除违法建设1.9万平方米，全市河湖生态环境质量逐步提高。

市自来水集团、排水集团对会场及驻地周边的管线结合日常巡线工作，进行重点检查，并对党的十九大期间用于服务保障工作的专业设备、车辆、设施进行检修和维护。

	
	32
	完善施工招标文件和承包制式合同，将水务等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。
	讨论修改北京市水利工程施工招标文件示范文本，与市发改委就水利工程进入市级公共资源交易平台招投标进行了对接。
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	33
	建设29 条生态清洁小流域，治理水土流失面积293平方公里。制定生态清洁小流域管护指导意见，在海淀、丰台等城乡结合部地区开展生态清洁小流域建设试点。
	目前所有小流域均已完成设计审查并批复，其中17条小流域已开工建设，其余正在进行施工监理招投标工作。

正在组织编制生态清洁小流域管护指导意见。

丰台和海淀生态清洁小流域建设试点：丰台已开工，海淀区正在招投标。

	
	34
	完成区管中小河道管理范围和保护范围划定，逐步落实管护队伍和管护资金，巩固中小河道治理成果。
	各区已制定计划并启动了划定工作，其中朝阳、通州区已基本完成划定工作；

中小河道的管护队伍和资金随着河长制实施同步落实。

	
	35
	开展永定河综合治理和生态修复，启动一批治理工程。

	已印发永定河综合治理和生态修复北京市实施方案。

官厅水库8号桥水质净化湿地工程、南大荒水质净化工程：已取得前期工作函；

官厅水库妫水河入库口水质净化湿地工程：正办理环评手续；

小红门再生水利用工程：正加紧完善前期工作方案；

新机场滞洪湿地工程：正编制规划方案。
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	36
	完成5项市级河道、10项市级水文站水毁修复工程。
	已建设完成。

	
	37
	完成17条区级中小河道、12条区级小流域沟道水毁修复及治理工程。
	区级中小河道：已有16条开工，其中密云（4条）已完成15%。朝阳区（1条）正在进行财政评审； 

区级小流域沟道水毁修复及治理工程：已全部开工，已完成60%。

	
	38
	完成20处市级雨水断头管连通工程。
	已完工1处。13处正在施工建设。6处计划6月份进场施工。其中5处断头管连通工程因拆改工程量大，未能按期完成。

	
	39
	完成10处积水点治理工程，协调推进38处积水点治理工程。
	10个积水点已完成治理。

协调推进的38处积水点，其中5处已完成治理，4处已进场施工，2处计划6月进场施工，1处正在招标。其余26处积水点因工程拆迁量大、施工任务重、施工难度大等原因，主汛期前完成有困难，正协调推进。

	
	40
	完成重点流域洪水调度系统建设、城区立交桥积水监测系统升级改造、打捞船购置、市级防汛物资购置和应急移动排涝设备购置等项目。
	流域调度系统形势分析功能已部署上线运行，洪水调度等功能开发已完成60%； 立交桥积水监测系统：已完成80%；防汛物资已购置入库完成初验；打捞船购置已完成交货验收；应急移动排涝设备购置：排水集团已签订采购、改造合同，自来水集团正在做招标准备工作。

	
	41
	完成固定资产投资力争超过330亿元。
	4月份完成固定资产投资64.14亿元，完成19.4%。

	二、局折子项目

	
	42
	编制完成《北京新机场临空经济区(北京)水务综合规划》。
	已完成规划初稿，并与市规划国土委编制的临空经济区方案进行了深入对接。

	
	43
	完成15个国家水专项课题的立项工作。
	项目已通过专家评审。协助国家水办编制完成了水专项实施计

划报科技部审查，正在与国家水办商讨合同签订细节。
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	44
	推进通州“六片区”综合治理，新建污水处理设施80座，新建污水收集管线106公里，改造雨污合流管线30公里，生态河道治理152公里。实现副中心现有建成区污水全收集全处理。
	新建污水处理设施：部分项目调整了实施方案，已有7处完成施工图纸编制，正在进行进场前准备工作；

新建污水收集管线：已完成设计、勘察、施工、监理招标；

雨污合流管线：正在设计、勘察、施工、监理招标准备工作；

生态河道治理：城北片区已陆续进场，其余正在施工方案审查。

	
	45
	完成入境通州区的16条河道截污治污，消除污水直排入河现象。
	其中有12条段为黑臭水体，目前3条段已完工，8条段已开工，1条段正在抓紧制定截污治污实施方案及三函手续办理、拆迁及树木伐移工作。    

	
	46
	完成城六区13处小区自建污水处理设施接入市政公共管网，努力减少污水直排入河。
	已取得规划审查意见函，目前已有4处小区自建污水处理设施完成接入市政公共管网。

	
	47
	6月底前海淀区上庄再生水厂开工；10月底前朝阳区高安屯（二期）再生水厂开工；年底前丰台区河西（二期）再生水厂开工。
	海淀上庄：已取得前期工作函和规划意见书，正在征地拆迁。

高安屯（二期）：已完成规模论证，近期我局完成审批。

丰台区河西（二期）：取得前期工作函，正在办理规划选址意见书。

	
	48
	完成门头沟区军庄及延庆区井庄、大榆树、香营等再生水厂建设并投入运行。
	门头沟军庄：已完成20%。

延庆井庄、香营：完成征地拆迁手续。

延庆大榆树：完成国土手续办理，正在施工前准备工作。

	
	49
	6月底前开工建设房山长阳第二、青龙湖等再生水厂及顺义新城生态调水管理中心（引温入潮一期工程）、大兴瀛海、怀柔桥梓、延庆康庄等污水处理厂升级改造项目；12月底前开工建设顺义张镇、房山十渡等再生水厂及大兴魏善庄升级改造项目。
	房山长阳第二：已取得立项批复及前期工作函，正在勘察设计招投标。

青龙湖：已取得立项批复及前期工作函，完成设计招标。

顺义新城生态调水管理中心：已完成30%。

大兴瀛海：完成招商工作，办理前期手续。

怀柔桥梓：完成施工招标，正与相关镇协商树木伐移拆迁事宜。

延庆康庄：已完成15%。

顺义张镇：已完成立项，正在开展设计勘察招投标工作。

房山十渡：调整设计方案，正在编制西庄污水处理站（1800吨/日）可研报告。

大兴魏善庄：正在开展招商工作。

	
	50
	完成昌平区TBD（南沙河）、平谷区大华山等再生水厂以及昌平区南口地区污水处理中心升级改造前期工作。
	昌平TBD（南沙河）：取得前期工作函，正在办理规划审查意见函。

平谷大华山：已取得前期工作函。

昌平南口：取得前期工作函、规划审查意见函，正在办理勘察、设计招标，供电手续已申报。

	
	51
	完成顺义、昌平、平谷、怀柔等4处污泥无害化处理工程建设。
	顺义：已取得规划选址批复，土地性质调整报告已通过区国土部门审查，正抓紧开展环评工作，相关手续完备后再报市规划国土委审批。

昌平：规划选址方案进行公示。

平谷：设计方案报市规划国土委审查，同步办理征地手续。

怀柔：已完成主体工程的86%。

	
	52
	力争完成密云水库库滨带建设二期工程。
	已完成12%。其中围网安装完成14公里，临时作业道18公里，

造林500亩，整地1000亩。
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